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Anotace 
 
VAVŘÍNOVÁ, N.: Technologický postup při provádění pláště šikmé střechy zadaného 
objektu: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 
Katedra pozemního stavitelství, 2016. 130 str. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Hana 
Ševčíková, Ph.D. 
V této bakalářské práci se zabývám provedením skladby střešního pláště trojpodlažního 
bytového domu. Zvolila jsem zastřešení dvouplášťovou šikmou střechou s odvětrávanou 
vzduchovou mezerou. Jedná se o skladbu střešního pláště DEKROOF 11-A, která využívá 
systém TOPDEK, kde je tepelná izolace umístěna nad krokvemi. Objekt je částečně 
podsklepen a nachází se v něm 7 bytových jednotek. 
Součástí bakalářské práce je projektová dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky  
č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb [34], 
technologický postup při provádění pláště šikmé střechy zadaného objektu, časový 
harmonogram, rozpočet, zařízení staveniště. 
 
 
Klíčová slova: technologický postup, šikmá střecha, střešní plášť, časový harmonogram, 
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VAVŘÍNOVÁ, N.: Technological Progress in the Implementation of the Sloping Roof of the 
Specified Object. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 
Engineering, Department of Structural Engineering, 2016. 127 pages. Thesis Supervisor: Ing. 
Hana Ševčíková, Ph.D. 
In this Bachelor thesis I deal with implementation of the sloping roof of the three-floor 
apartment house. I chose the roof of double-shell roof with ventilated air space. It is about 
structure roof cladding DEKROOF 11-A, which uses a system TOPDEK, where is the 
thermal insulation situated above the rafters. 
The object is partly basement and in the object are situated 7 housing units.  Part of the thesis 
are project documentation for building permit according to Decree no. 62/2013 Coll., 
amending Decree 499/2006 Coll. on construction documentation [34], Technological Progress 
in the Implementation of the Sloping Roof of the Specified Object, Time schedule, Budget, 
Site accommodation. 
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Seznam užitých zkratek a značení 
 
%   procento 
 °   stupeň 
°C   stupeň Celsia 
AKU   akustický  
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
cca   přibližně  
cm   centimetr  
č.   číslo  
ČSN   česká technická norma 
ČSN EN  převzatá evropská norma 
DN   jmenovitý průměr 
EPS   expandovaný polystyren 
h   hodina 
HI  hydroizolace 
Kč   Koruna česká 
ks   kus  
kW   kilo watt 
m   metr  
m²   metr čtverečný 
m³   metr krychlový 
Max.  maximální 
mb   metr běžný 
Min.   minimální 
MJ   měrná jednotka 
mm   milimetr 
NN   nízké napětí 
NP  nadzemní podlaží 
Ø   průměr  
OZN   označení  
PD   projektová dokumentace 
PE   polyethylen 
PP  podzemní podlaží 
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PT   původní terén 
PTH   POROTHERM 
PUR   polyuretan 
Rw  vážená laboratorní neprůzvučnost [dB] 
S   sever 
Sb.   sbírka zákonů 
SD  stavební deník 
SP   stavební povolení 
tl.   tloušťka  
TUV   teplá užitková voda 
U   součinitel prostupu tepla [W/m².K] 
UT   upravený terén 
XPS   extrudovaný polystyren 
ZS   zařízení staveniště 
ŽB   železobeton  
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Úvod 
 
Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila téma provádění pláště šikmé střechy zadaného 
objektu. Zabývám se zastřešením bytového domu, pro který jsem zvolila dvouplášťovou 
šikmou střechu s odvětrávanou vzduchovou mezerou. Jedná se o skladbu střešního pláště 
DEKROOF 11-A, která využívá systém TOPDEK, kde je tepelná izolace umístěna nad 
krokvemi. Největšími výhodami, pro které jsem si tuto skladbu vybrala, je konstrukční 
ochrana nosné dřevěné konstrukce, hydroizolační bezpečnost a obnovitelnost bez zásahu 
z interiéru. Technologický postup je sestaven na základě využití informací z technologických 
a bezpečnostních listů a montážních návodů jednotlivých materiálů a výrobků.  
Bytový dům je o třech nadzemních podlažích. Je založen na základových pásech, částečně 
podsklepen a vystaven ze zdícího systému POROTHERM. Objekt je obdélníkového půdorysu 
o rozměrech 18,3 x 14,1 m a zastřešen je šikmou střechou o sklonu 25°. 
V objektu se nachází 7 bytů. V 1.PP se nachází technická místnost a místnost pro skladování 
potravin pro tři byty. V 1.NP se nachází tři byty, místnost pro skladování potravin pro čtyři 
byty a místnost pro kočárky a kola. Ve 2. NP se nachází 2 byty s balkony.  Ve 3.NP se rovněž 
nachází 2 byty s balkony. 
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A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA [34] 
 
 
A.1    Identifikační údaje  
 
 
A.1.1  Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby:  
Bytový dům 
b) Místo stavby: 
ul. Průběžná, Ostrava-Poruba, 708 00 
katastrální území: 715174 Poruba, parcela č.123/1 
c) předmět dokumentace: 
Novostavba bytového domu se třemi nadzemními podlažími, s částečným 
podsklepením a zastřešením šikmou střechou o sklonu 25°. 
 
 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
 
Ondřej Veselý, ul. Rybníčkova, Ostrava- město 708 00 
 
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace  
 
Nikola Vavřínová, Valašská Bystřice 756 27 
 
 
A.2    Seznam vstupních podkladů 
 
 Zadávací záměr stavby 
 Vyjádření dotčených orgánů 
 Vyhláška č. 499/2009 Sb. a č. 62/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 
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499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
 Zákon č. 183/2006 Sb., 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., 
 
 
A.3    Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území: 
Pozemek se nachází na stavební parcele č. 123/1 o výměře 1330,35 m², která spadá do 
katastrálního území 715174 Poruba. Parcela je ze třech stran ohraničena zastavenými 
pozemky, z jedné strany je ohraničena ulicí Průběžná. 
 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území: 
Objekt je situován v zastavěné oblasti, obestavěn stávající zástavbou. Majitelem 
pozemku je stavebník Ondřej Veselý, pozemek je rovinný a nenachází se na něm 
žádné objekty ani zařízení. 
  
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území apod.): 
Stavba se nachází mimo chráněnou přírodní a krajinnou oblast a lesní pozemky. 
Nenachází se zde žádné kulturní památky ani archeologické nálezy. 
 
d) Údaje o odtokových poměrech: 
Odtokové poměry v okolí jsou dobré a je zvolen vhodný poměr zatravněných a 
zpevněných ploch. Vsakování dešťových vod bude řešeno na pozemku. 
 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování: 
Objekt bytového domu je navržen v souladu s platnými územně plánovacími 
dokumenty a splňuje všechny podmínky. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Řešená stavba dodržuje obecné požadavky na využití území. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Budou splněny všechny požadavky a stanoviska dotčených orgánů. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Nejsou známy žádné výjimky ani úlevová opatření. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Nejsou předpokládány. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí): 
Parcela č. 123/1 na níž bude stavba umístěna a prováděna. 
 
 
A.4    Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Jedná se o novostavbu bytového domu. 
 
b) Účel užívání stavby: 
Objekt je navržen k účelu prodeje a pronájmu bytových jednotek. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba: 
Stavba je uvažována trvalého charakteru. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 
Není potřeba žádných zvláštních opatření. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby. A to hlavně co se týče dodržení tepelně technických a energetických 
požadavků na stavbu, požadavků na požární bezpečnost stavby a bezbariérové užívání 
stavby. Stavba je v souladu s předpisem č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
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požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů: 
Jsou splněny všechny požadavky a stanoviska dotčených orgánů. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Nejsou známy žádné výjimky ani úlevová opatření. 
 
h) Navrhované kapacity stavby: 
Zastavěná plocha:   258,030 m² 
Zastavěná plocha pojízdná:  316,420 m² 
Zastavěná plocha pochůzí:  121,320 m² 
Obestavěný prostor:   3058,27 m² 
Počet bytových jednotek:  7 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budovy apod.): 
Potřeby a spotřeby médií a hmot- není součástí řešení bakalářské práce. 
Hospodaření s dešťovou vodou- dešťová voda bude odváděna společně se splaškovou 
vodou jednotnou stokovou sítí. 
Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí- není součástí řešení 
bakalářské práce. 
třída energetické náročnosti budovy- není součástí řešení bakalářské práce. 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 
Součástí řešení bakalářské práce není časový harmonogram celé stavby. 
 
k) Orientační náklady stavby: 
Součástí řešení bakalářské práce není celkový rozpočet stavby. 
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A.5    Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
 
SO 01 sejmutí ornice, zařízení staveniště  
SO 02 novostavba bytového domu 
SO 03  přípojka kanalizace 
SO 04 přípojka vodovodu 
SO 05  přípojka elektrického vedení NN 
SO 06  zpevněné plochy a parkovací stání 
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B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [34] 
  
 
B.1    Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 
Pozemek se nachází na stavební parcele č. 123/1 o výměře 1330,35 m², která spadá do 
katastrálního území 715174 Poruba. Pozemek je travnatý, rovinný a majitelem 
pozemku je stavebník Ondřej Veselý. Na pozemku se nenachází na něm žádné objekty 
ani zařízení. Stavba se nachází mimo chráněnou přírodní a krajinnou oblast a lesní 
pozemky. Nenachází se zde žádné kulturní památky ani archeologické nálezy. 
 
b) Výčet a záměry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 
Výsledkem geotechnického průzkumu jsou údaje o zemině, která je dostatečně 
propustná, proto  není potřeba navrhovat drenážní opatření. Hydrogeologický průzkum 
prokázal, že hladina podzemní vody se nachází 5,7 m pod terénem. Radonovým 
průzkumem byl prokázán  nízký výskyt radonu. Stavba proto spadá do I. 
Geotechnické kategorie s jednoduchými podmínkami pro zakládání. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Stavba a s ní spojené práce nikterak nezasahují do žádných ochranných ani 
bezpečnostních pásem. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát pouze při budování 
inženýrských sítí. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
Pozemek se nenachází v žádném z uvedených, ani v jiných nebezpečných územích. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
Řešená stavba nikterak negativně neovlivní okolní stavby ani pozemky. Veškeré 
stavební práce a pohyb pracovní mechanizace bude probíhat pouze na řešeném 
pozemku. Nedojde k vývinu nadměrného hluku ani prašnosti a bude dodrženo nařízení 
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vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Práce na stavbě negativně neovlivní ani provoz na přilehlé komunikaci. Provoz na 
přilehlé komunikaci bude omezen pouze v době zřizování přípojek inženýrských sítí. 
Vozidla a stroje budou před opouštěním stavby očištěna. Staveniště bude oploceno a 
opatřeno označením: nepovolaným osobám vstup zakázán. Veškerý stavební odpad 
bude likvidován v souladu s vyhláškou č.374/2008 Sb. o přepravě odpadů. 
 
f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin: 
Na pozemku stavby se nenachází žádné dřeviny. Terénní úpravy a zatravnění budou 
prováděny až po dokončení stavby. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 
Není potřeba žádných z výše uvedených požadavků. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu): 
Během i po dokončení stavebních prací bude pozemek zpřístupněn z ul. Průběžná. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Není potřeba žádných z výše uvedených. 
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B.2    Celkový popis stavby 
 
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Bytový dům bude sloužit k odkoupení a pronájmu bytových jednotek. V objektu se nachází 7 
bytových jednotek. V 1.PP se nachází technická místnost a skladovací místnost pro tři byty. 
V 1.NP se nachází tři byty, skladovací místnost pro čtyři byty a místnost pro kočárky a kola. 
Ve 2. NP se nachází 2 byty s balkony.  Ve 3.NP se rovněž nachází 2 byty s balkony.  
1.NP  byt č. 1 39,68 m² 
  byt č. 2 45,72 m² 
  byt č. 3 61,60 m² 
2.NP  byt č. 1 84,50 m² 
  byt č. 2 115,79 m² 
3.NP  byt č. 1 84,50 m² 
  byt č. 2 115,79 m² 
 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Objekt je navržen v Ostravě – Porubě a to v souladu s regulačním plánem města 
Ostrava. Pozemek se nachází v zastavěné části, částečně je ohraničen okolní zástavbou 
a z jedné strany ulicí Průběžná, ze které je zajištěn vjezd pro vozidla a vstup pro pěší. 
Na pozemku se nachází i parkovací stání s 9 parkovacími místy, z toho jedno je pro 
osoby s omezenou schopností pohybu. 
 
b) Architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
Architektonické řešení vychází z požadavků investora a respektuje okolní zástavbu. 
Objekt je navržen obdélníkového půdorysu o rozměrech 18,3x14,1 m. je částečně 
podsklepen a má tři nadzemní podlaží. Objekt je zastřešen šikmou střechou o sklonu 
25°. Střešní krytina je zvolena z pálených tašek s glazurou, barva černá. Střešní 
krytina je opatřena větracími taškami, nástavcem pro odvětrání a sněhovými mřížemi. 
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Omítky jsou navrženy silikátové jemnozrnné v barevné kombinaci hnědé a béžové. 
Sokl je opatřen dekorativní ochrannou omítkou z drceného přírodního kameniva 
MARMOLIT hnědé barvy. Okna, balkonové i vstupní dveře jsou plastové, barvy zlatý 
dub. Zábradlí na balkónech je z leštěné nerezové oceli. Klempířské prvky jsou 
z titanzinku bez povrchové úpravy. Chodníky jsou ze zámkové dlažby. 
 
 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Bytový dům bude sloužit k prodeji a pronájmu bytových jednotek. 
 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 
Objekt je opatřen bezbariérovým vstupem do objektu, dále je bezbariérová pouze část 
prostoru 1.NP. je navrženo jedno parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 
K řešenému objektu se nevztahují žádné speciální bezpečnostní požadavky. Provozní řešení 
objektu je řešeno tak, aby minimalizoval riziko úrazu pádem, zásahem elektrickým proudem, 
nárazem či požárem. Pro bezpečnost uživatelů stavby jsou všechna schodiště i balkóny 
opatřeny zábradlím výšky 1000 mm, podlahová plocha každého patra bez rozdílných 
výškových úrovní. Výškové úrovně parapetů od čisté podlahy jsou v 1.PP 1,65m, v 1.NP 
0,860 m, ve 2. a 3.NP 0,9 m. Světlé výšky místností jsou v 1.PP 2650 mm, v 1.NP 2610 mm, 
ve 2.a 3.NP 2650 mm. Jsou splněny požadavky na minimální plochy obytných místností. 
Nášlapné vrstvy podlah jsou zvoleny tak, aby byla jednoduchá jejich údržba. Na balkónech je 
mrazuvzdorná dlažba s povrchem eliminujícím riziko uklouznutí. Elektroinstalace jsou 
opatřeny potřebnými jističi a chrániči, které jsou umístěny v předepsaných výškách. Všechny 
místnosti mají možnost přirozeného osvětlení i větrání. 
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B.2.6  Základní charakteristika objektu 
 
a) Stavební řešení: 
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu. Vystavěn je ze zdícího 
systému POROTHERM. Stropní konstrukce jsou z keramických vložek a nosníků 
POROTHERM. Schodiště je železobetonové monolitické s dobetonovanými stupni. 
Zastřešení je řešeno dvouplášťovou šikmou střechou s odvětrávanou mezerou. 
 
b) Konstrukční a materiálové řešení: 
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C20/25. Prostupy 
inženýrských sítí v základových pásech jsou opatřeny ocelovou chráničkou. 
Šířka základových pásů pod obvodovými stěnami nepodsklepené části je 550 mm, pod 
vnitřními nosnými stěnami 850 mm a šířka základových pásů podsklepené části činí 
700 mm. Betonová deska o tl. 0,15 m je z betonu C20/25. Použitý beton musí být 
požadovaných vlastností, dobře zhutněn a betonáž musí být prováděna s ohledem na 
klimatické podmínky. Hloubka založení musí být větší než minimální nezámrzná 
hloubka.  
 
Vodorovná hydroizolace je tvořena asfaltovými pásy Foalbit S, které se 
celoplošně nataví na čistou, penetrovanou betonovou desku. 
Suterénní zdivo je vyzděno z tvárnic POROTHERM 40 EKO+ Profi, na 
cementovou maltu a do každé druhé ložné spáry je vložená plochá výztuž MURFOR. 
Obvodové stěny v nadzemní části objektu jsou z tvárnic POROTHERM 40 
EKO+Profi na maltu pro tenké spáry. První řada tvárnic jsou POROTHERM 30 profi 
na zakládací maltu POROTHERM.  
 
Na vnitřní nosné stěny jsou použity tvárnice POROTHERM 300 a 250 AKU 
Z , na maltu pro tenké spáry. Nenosné příčky jsou z příčkovek POROTHERM 11,5 
Profi na maltu pro tenké spáry. Příčky nesoucí zavěšené kuchyňské skříňky jsou 14 
Profi na maltu pro tenké spáry. Předstěny pro rozvod TZB, bytová jádra a příčky dělící 
WC jsou ze sádrokartonových desek. 
 
Překlady nad dveřními i okenními otvory jsou POROTHERM KP 7, 11,5 a 
14,5.  Jako stropní konstrukce je zvolen POROTHERM strop, který je tvořen 
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cihelnými vložkami MIAKO 19/62,5 PTH, MIAKO 19/50 PTH a keramobetonovými 
stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Tloušťka stropní 
konstrukce ve všech podlažích je 250 mm. V místě uložení schodiště je použita řada 
snížených vložek MIAKO 8/50 PTH. Pod příčkami dalších pater je provedena úprava 
za použití řady snížených vložek MIAKO 8/50 PTH nebo MIAKO 8/62,5 PTH či 
zdvojení nosníků pod příčkou. V místě šachet je provedena výměna. Ve stropě nad 
3.NP je proveden stropní průlez pomocí výměny. Strop nad prostorem o rozpětí větším 
než 6,5 m je opatřen ztužujícím žebrem ze snížených vložek. Stropní konstrukce je 
zalita betonovou zálivkou z betonu C20/25 tl. min 60 mm. 
Nad obvodovými a vnitřními nosnými stěnami je v úrovni stropu proveden ztužující 
věnec z betonu C20/25 a výztuže třídy R 11 500. Věnec nad obvodovými stěnami je 
zateplen polystyrénem EPS 100 mm a opatřen věncovkou.  
 
Schodiště je železobetonové monolitické, uložené na stropní konstrukci a 
v podestové části vetknuté do vnitřních nosných stěn. Jedná se o schodiště přímočaré 
dvouramenné pravotočivé s dobetonovanými stupni.  Sklon schodišťového ramene je 
29°. Schodiště je opatřeno zábradlím z nerezové oceli. 
 
Nosná konstrukce střechy je dřevěný krov, vaznicová soustava. Tvarově se 
jedná o střechu valbovou. Střešní plášť je ze systému TOPDEK, s tepelnou izolací nad 
krokvemi. Jedná se o dvoupášťovou střechu s odvětrávanou vzduchovou mezerou. 
Nachází se zde i střešní výlez. Střešní krytina je z pálených tašek černé barvy 
s glazurou, použity jsou i větrací tašky, sněhové mříže, nástavce pro odvětrávací 
potrubí. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita: 
Řešený objekt je navržen tak, aby splňoval veškeré požadavky týkající se zatížení, 
provozního užívání i jiných nepříznivých vlivů. Použité materiály musí být 
požadované kvality a musí odolávat jak působícím vlivům vnějšího prostředí, tak 
účinkům zatížení. 
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B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) Technické řešení: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení: 
Zásobování teplem je uvažováno prostřednictvím dálkového vytápění. Zásobování 
plynem je zajištěno napojením na plynovod plynovodní přípojkou umístěnou ve 
skříňce u objektu. Odvod dešťových vod bude zajištěn společně se splaškovou vodou 
jednotnou kanalizací. Zásobování vodou bude zajištěno pomocí vodovodní přípojky 
napojené na veřejný vodovod. Všechny přípojky budou opatřeny hlavním uzávěrem a 
měřením spotřeby. 
 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
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f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
g) Zhodnocení možností provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty): 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení): 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 
Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky ČSN 73 0540-2 (2011) 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna nad terénem 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
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   2  Porotherm 40 EKO+ Profi na mal  0,400       0,106  10,0 
   3  Porotherm Universal  0,025       0,800  14,0 
 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,939 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,088 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm Universal). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0397 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,1535 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna v suterénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,4 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
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   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 40 EKO+ Profi na mal 0,400       0,106  10,0 
   3  Asfaltový nátěr  0,001       0,210  1200,0 
   4  Foalbit S  0,0045       0,210  28900,0 
   5  HDPE nopová folie  0,003       0,500  94000,0 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,208 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,905 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,40 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,020       1,010  200,0 
   2  Potěr cementový  0,040       1,160  19,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  BASF Styrodur 2800 C tl.80 mm  0,080       0,036  100,0 
   5  Foalbit S  0,0045       0,210  28900,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,903 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,41 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   střecha DEKROOF 11-A 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
   2  TOPDEK AL BARRIER  0,0022       0,210  300000,0 
   3  TOPDEK 022 PIR  0,160       0,023  34,0 
   4  TOPDEK COVER PRO  0,0018       0,210  30000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,744 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5-10% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 
b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
U řešeného objektu není uvažováno s alternativními zdroji energií. 
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a  
    komunální prostředí 
 
Řešený objekt splňuje všechny hygienické požadavky a požadavky na ochranu zdraví a 
materiály použité na jeho výstavbu jsou zdravotně nezávadné. Všechny obytné místnosti mají 
zajištěné přirozené osvětlení i větrání. Místnosti (WC) bez možnosti přirozeného větrání, 
budou mít umožněno nucené větrání pomocí instalačních šachet. Produkovaný odpad během 
provozu objektu bude zajišťován v rámci sběru komunálního odpadu ve městě Ostrava. 
 
 
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Objekt se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem, proto je postačující 
ochranou použitá celistvá povlaková hydroizolace spodní stavby, s vodotěsnými spoji 
a prostupy. Nejsou potřeba žádná další opatření. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy: 
U řešeného objektu není uvažováno s bludnými proudy. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
U řešeného objektu není uvažováno s výskytem technické seizmicity. 
 
d) Ochrana před hlukem: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
e) Protipovodňová opatření: 
Řešený objekt se nenachází v povodňové oblasti. 
 
f) Ostatní účinky: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
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B.3    Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury: 
Napojení na stávající sítě vody, kanalizace, plynu a NN bude zajištěno pomocí 
přípojek. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
 
B.4    Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení: 
Pozemek stavby je napojen na ul. Průběžná. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Napojení je uvažováno chodníkem ze zámkové dlažby pro pěší a příjezdovou 
komunikací včetně parkovacích stání z asfaltu. 
 
c) Doprava v klidu: 
Je navrženo 9 parkovacích stání, z toho jedno pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Rozměry 2,3 x 6 m a 3,5 x 6 m. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky: 
Napojení na veřejný chodník je řešeno chodníkem ze zámkové dlažby. 
 
 
B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úpravy 
 
a) Terénní úpravy: 
Před zahájením stavby bude sejmuta ornice 0,150 m a uložena na pozemku. Po 
dokončení stavby bude použita pro vyrovnání plochy staveniště.  
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b) Použité vegetační prvky: 
Po dokončení stavby bude při sadových úpravách provedeno zatravnění plochy 
staveniště. 
 
c) Biotechnická opatření: 
Není součástí zadání bakalářské práce. 
 
 
B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
Během výstavby bude vyvinuto úsilí o minimalizaci hlučnosti a prašnosti. Nebudou 
používány ekologicky závadné materiály a s odpady bude nakládáno dle vyhlášky 
č.374/2008 Sb. o odpadech. 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, rostlin, 
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
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B.7    Ochrana obyvatelstva 
 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
 
B.8    Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Na staveniště bude dovedena voda potřebná pro hygienu pracovníků, očistu vozidel a 
strojů a pro práci. Připojovací potrubí povede pod terénem a bude opatřeno měřidlem 
spotřeby. Zásobování elektrickou energií zajistí staveništní rozvaděč s měřidlem 
spotřeby.  
 
b) Odvodnění staveniště 
Staveniště bude napojeno na veřejnou kanalizaci kanalizační přípojkou. Odvod 
dešťových vod bude umožněn propustnou zeminou. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště je napojeno na přilehlou místní komunikaci ul. Průběžná. Vjezd je opatřen 
uzavíratelnou bránou a značením: nepovolaným osobám vstup zakázán. Pohyb 
motorových vozidel na staveništi je zajištěn pomocí zpevněných ploch 
z železobetonových dílců (silničních panelů).  
  
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Stavba nebude mít negativní vliv na žádnou z okolních staveb ani pozemků. Všechny 
práce, pohyb vozidel i skladování materiálů budou probíhat pouze na řešeném 
pozemku staveniště. Během výstavby bude vyvinuto úsilí o minimalizaci hlučnosti a 
prašnosti. Nebudou používány ekologicky závadné materiály a s odpady bude 
nakládáno dle vyhlášky č.374/2008 Sb. o odpadech. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice, kácení dřevin: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace: 
Na staveništi bude k dispozici kontejner pro dočasné uskladnění odpadu. Na stavbě 
nebudou používány žádné ekologicky závadné materiály, které by vyžadovaly 
speciální zacházení. S odpady bude nakládáno dle zákonu č. 185/2001 Sb. a Zákon o 
odpadech, dle vyhlášky č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Sejmutá ornice bude uložena na staveništi. Stejně tak bude uložená i zemina z výkopů. 
Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Po dokončení stavby se provedou 
terénní úpravy pro vyrovnání staveniště, pro které se využije zemina uložená na 
staveništi. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Práce budou probíhat v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Během 
výstavby bude vyvinuto úsilí o minimalizaci hlučnosti a prašnosti. Nebudou 
používány ekologicky závadné materiály a s odpady bude nakládáno dle vyhlášky 
č.374/2008 Sb. o odpadech. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
Při práci nad 1,5 m jsou pracovníci ohroženi prací ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Dále jsou ohroženi prací s hořlavinami. Je nutné zajistit bezpečnost pracovníků i 
ostatních osob nacházejících se na pracovišti nebo v jeho okolí. Tyto práce smí 
provádět pouze kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro montáž ve výšce. 
Pracovníci musí mít o způsobilosti potvrzení a musí být obeznámeni s bezpečnostními 
předpisy. Pracovníci musí používat ochranné pomůcky (ochranná přilba, rukavice, 
obuv s neklouzavou podešví) a bezpečnostní pásy, postroje a pásy na nářadí. Je nutné, 
aby pracovníci byli řádně proškoleni a seznámeni s danou problematikou a pracovními 
postupy. O proškolení se provede zápis do SD. Pracovníci musí dodržovat všechna 
ustanovení o bezpečnosti práce, která jsou nařízena platnými zákony a prováděcími 
 26 
 
předpisy. Vždy musí být na střeše pracovníci minimálně dva.  
Práce musí být přerušeny za bouřky, silného větru nad 10,7 m/s, deště, sněžení, 
námraze, snížené viditelnosti pod 30 m a mrazu pod -10°C. 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob oplocením výšky 2 m. 
Prostor pod pracovištěm musí být zabezpečen hrazením širokým 1,5 m proti možnému 
pádu materiálu a nářadí. 
Musí být dodržena všechna ustanovení o bezpečnosti práce, která jsou nařízena 
platnými zákony a prováděcími předpisy. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Výstavbou nejsou dotčeny žádné okolní stavby. 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 
Není potřeba stanovovat speciální podmínky. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Není součástí bakalářské práce. 
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C  SITUAČNÍ VÝKRESY [34] 
 
 
C.1   Situační výkres širších vztahů 
 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
 
C.2   Celkový situační výkres 
 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
 
C.3   Koordinační situační výkres 
 
Viz. přílohy- výkres Situace č. C.3a  
 
 
C.4   Katastrální situační výkres 
 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
 
C.5   Speciální situační výkres 
 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
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D   DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ [34] 
 
 
D.1    Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
 
D.1.1  Architektonicko – stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
 
Obecné informace: 
 
Jedná se o novostavbu trojpodlažního bytového domu, který bude sloužit k prodeji a 
pronájmu 7 bytových jednotek. 
 
Název stavby:    Bytový dům 
Místo stavby:    ul. Průběžná, Ostrava-Poruba, 708 00 
katastrální území: 715174 Poruba, parcela 
č.123/1 
Zastavěná plocha:   258,030 m² 
Zastavěná plocha pojízdná:  316,420 m² 
Zastavěná plocha pochůzí:  121,320 m² 
Obestavěný prostor:   3058,27 m² 
Počet bytových jednotek:  7 
 
 
Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby: 
 
Architektonické řešení vychází z požadavků investora a respektuje okolní zástavbu. 
Objekt je navržen obdélníkového půdorysu o rozměrech 18,3x14,1 m. je částečně 
podsklepen a má tři nadzemní podlaží. Objekt je zastřešen šikmou střechou o sklonu 
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25°. Střešní krytina je zvolena z pálených tašek s glazurou, barva černá. Střešní 
krytina je opatřena větracími taškami, nástavcem pro odvětrání a sněhovými mřížemi. 
Omítky jsou navrženy silikátové jemnozrnné v barevné kombinaci hnědé a béžové. 
Sokl je opatřen dekorativní ochrannou omítkou z drceného přírodního kameniva 
MARMOLIT hnědé barvy. Okna, balkonové i vstupní dveře jsou plastové, barvy zlatý 
dub. Zábradlí na balkónech je z leštěné nerezové oceli. Klempířské prvky jsou 
z titanzinku bez povrchové úpravy. Chodníky jsou ze zámkové dlažby. 
 
V objektu se nachází 7 bytových jednotek. V 1.PP se nachází technická místnost a 
skladovací místnost pro tři byty. V 1.NP se nachází tři byty, skladovací místnost pro 
čtyři byty a místnost pro kočárky a kola. Ve 2. NP se nachází 2 byty s balkony.  Ve 
3.NP se rovněž nachází 2 byty s balkony. 
 
Objekt je opatřen bezbariérovým vstupem do objektu, dále je bezbariérová pouze část 
prostoru 1.NP. Je navrženo jedno parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Jinak však není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu, 
což je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která 
stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu. 
 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: 
 
Vytyčení stavby: 
Bude provedeno pomocí GPS souřadnic a zajistí jej autorizovaný geodet. Objekt bude 
vytyčen pomocí laviček a určí se výškový bod pro stanovení všech ostatních výšek. 
 
Zemní práce: 
Na staveništi se nenachází žádné stromy, jiné objekty či zařízení, které by bylo třeba 
likvidovat. Zemní práce se tedy zahájí sejmutím ornice z pozemku, která se uloží na 
skládce umístěné na staveništi. Po dokončení stavby bude v rámci terénních úprav 
využita k vyrovnání staveniště. Všechny zemní práce budou probíhat dle geologického 
posudku parcely. 
Hlavní výkopová jáma bude svahovaná, rýhy svislé a nepažené. Vykopaná zemina 
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bude uložena na staveništi a nepotřebné množství bude odvezeno na skládku mimo 
staveniště. Zemina uložena na staveništi bude dále využita pro násypy a po dokončení 
stavby pro terénní úpravy pozemku. Před zhotovením základu se položí zemnící pásek 
hromosvodu. 
V průběhu výkopových prací je základová spára chráněna proti mechanickému 
poškození a před nepříznivými klimatickými vlivy. 
 
Základové konstrukce: 
Dle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání 
stanoveny jako jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pasech 
z prostého betonu C20/25. Prostupy inženýrských sítí v základových pásech jsou 
opatřeny ocelovou chráničkou. Šířka základových pásů pod obvodovými stěnami 
nepodsklepené části je 550 mm, pod vnitřními nosnými stěnami 850 mm a šířka 
základových pásů podsklepené části činí 700 mm. Betonová deska o tl. 0,15 m je 
z betonu C20/25. Použitý beton musí být požadovaných vlastností, dobře zhutněn a 
betonáž musí být prováděna s ohledem na klimatické podmínky. Hloubka založení 
musí být větší než minimální nezámrzná hloubka.  
 
Spodní stavba: 
Vodorovná hydroizolace je tvořena asfaltovými pásy Foalbit S, které se celoplošně 
nataví na čistou, penetrovanou betonovou desku. Je nutné všechny prostupy a spoje 
provést vodotěsně. Stavba se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem, čili jako 
ochrana proti radonu postačuje navržená hydroizolace. 
 
Svislé nosné konstrukce:  
Suterénní zdivo je vyzděno z tvárnic POROTHERM 40 EKO+ Profi, na cementovou 
maltu a do každé druhé ložné spáry je vložená plochá výztuž MURFOR. 
Obvodové stěny v nadzemní části objektu jsou z tvárnic POROTHERM 40 
EKO+Profi na maltu pro tenké spáry. První řada tvárnic jsou POROTHERM 30 profi 
na zakládací maltu POROTHERM.  
Na vnitřní nosné stěny jsou použity tvárnice POROTHERM 300 a 250 AKU Z , na 
maltu pro tenké spáry.  
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Vodorovné nosné konstrukce: 
Překlady nad dveřními i okenními otvory jsou POROTHERM KP 7, 11,5 a 14,5.   
Jako stropní konstrukce je zvolen POROTHERM strop, který je tvořen cihelnými 
vložkami MIAKO 19/62,5 PTH, MIAKO 19/50 PTH a keramobetonovými stropními 
nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Tloušťka stropní konstrukce ve 
všech podlažích je 250 mm. V místě uložení schodiště je použita řada snížených 
vložek MIAKO 8/50 PTH. Pod příčkami dalších pater je provedena úprava za použití 
řady snížených vložek MIAKO 8/50 PTH nebo MIAKO 8/62,5 PTH či zdvojení 
nosníků pod příčkou. V místě šachet je provedena výměna. Ve stropě nad 3.NP je 
proveden stropní průlez pomocí výměny. Strop nad prostorem o rozpětí větším než 6,5 
m je opatřen ztužujícím žebrem ze snížených vložek. Stropní konstrukce je zalita 
betonovou zálivkou z betonu C20/25 tl. min 60 mm. 
Nad obvodovými a vnitřními nosnými stěnami je v úrovni stropu proveden ztužující 
věnec z betonu C20/25 a výztuže třídy R 11 500. Věnec nad obvodovými stěnami je 
zateplen polystyrénem EPS 100 mm a opatřen věncovkou.  
 
Svislé nenosné konstrukce: 
Nenosné příčky jsou z příčkovek POROTHERM 11,5 Profi na maltu pro tenké spáry. 
Příčky nesoucí zavěšené kuchyňské skříňky jsou 14 Profi na maltu pro tenké spáry. 
Předstěny pro rozvod TZB, bytová jádra a příčky dělící WC jsou ze SD desek. 
 
Schodiště: 
Schodiště je železobetonové monolitické, uložené na stropní konstrukci a v podestové 
části vetknuté do vnitřních nosných stěn. Jedná se o schodiště přímočaré dvouramenné 
pravotočivé s dobetonovanými stupni.  Sklon schodišťového ramene je 29°. Schodiště 
je opatřeno zábradlím z nerezové oceli. 
 
Počet schodišťových stupňů:  n= 
  
 
 = 3040/165 = 18,42 → 18 STUPŇŮ  
Výška schod. stupně  h =   
  
 
 =  3040/18 = 168,88 mm 
Šířka schod. stupně  b =  630 - 2* h =  630-2*168,88 = 292,22 mm → 300 mm 
Délka schodišťového ramene = (9 výšek, 8 délek) → 8*300 = 2400 mm 
Úhel schod. ramene  α = tg 
 
 
=  tg 
      
   
=  tg 0,56293 = 29° 
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Minimální podchodná výška h1 = 1500 + 
   
    
= 1500 + 
   
       
 = 2357,52 mm 
Min.  průchodná výška h2 = 750 +1500 *cosα = 750 +1500*cos 29° = 2061,93 mm 
Návrh šířky schodišťového ramene = 1200 mm 
Zrcadlo = 100 mm 
Návrh mezipodesty  = 1200+200 = 1400 mm 
Schodišťový prostor = 2500 x 3800 mm 
 
Počet schodišťových stupňů   n = 
  
 
 = 2960/165 = 17,94 → 18 STUPŇŮ  
Výška schod. stupně  h =  
  
 
 = 2960/18 = 164,44 mm 
Šířka schod. stupně  b = 630 – 2 *h= 630 -2 *164,44 = 301,11 mm → 300 mm 
Délka schodišťového ramene = (9 výšek, 8 délek) → 8 *300 = 2400 mm 
Úhel schod. ramene  α = tg 
 
 
 =  tg 
      
   
 =  tg 0,5481 = 28,73→ 29° 
Minimální podchodná výška h1 = 1500 + 
   
    
 = 1500 + 
   
          
 = 2355,28mm 
Min. průchodná výška h2 = 750 +1500 *cosα = 750 +1500 *cos 28,73° = 2065,34 mm 
Návrh šířky schodišťového ramene= 1200 mm 
Zrcadlo= 100 mm 
Návrh mezipodesty = 1200+200 = 1400 mm 
Schodišťový prostor = 2500 x 3800 mm 
 
Počet schodišťových stupňů   n =  
  
 
 = 3000/165 = 18,182 → 18 STUPŇŮ  
Výška schod. stupně  h =  
   
 
 = 3000/18 = 166,667 mm 
Šířka schod. stupně  b =  630-2*h = 630 - 2*166,667 = 296,667 mm → 300 mm 
Délka schodišťového ramene= (9 výšek, 8 délek) → 8 *300 = 2400 mm 
Úhel schod. ramene  α = tg 
 
 
= tg 
        
   
 =  tg 0,5555 = 29° 
Minimální podchodná výška h1= 1500 + 
   
    
 = 1500 + 
   
       
= 2357,52 mm 
Min. průchodná výška h2 = 750 +1500*cosα= 750 +1500*cos 29°= 2061,93 mm 
Návrh šířky schodišťového ramene = 1200 mm 
Zrcadlo = 100 mm 
Návrh mezipodesty = 1200+200= 1400 mm 
Schodišťový prostor= 2500 x 3800 mm 
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Střešní konstrukce: 
Nosná konstrukce střechy je tvořená dřevěným krovem, vaznicovou soustavou. 
Tvarově se jedná o střechu valbovou se sklonem 25°. Střešní plášť je ze systému 
TOPDEK, s tepelnou izolací nad krokvemi. Jedná se o dvouplášťovou střechu 
s odvětrávanou vzduchovou mezerou. Nachází se zde i střešní výlez. Střešní krytina je 
z pálených tašek černé barvy s glazurou, použity jsou i větrací tašky, sněhové mříže a  
nástavce pro odvětrávací potrubí. 
 
Výplně otvorů: 
Veškerá okna i balkonové dveře jsou v plastovém provedení, barva zlatý dub. Zasklení 
je řešeno tepelně izolačními dvojskly. Okna budou opatřena čtyřstupňovým kováním. 
Vnitřní parapety budou v plastovém provedení, vnitřní parapety v 1.PP a všechny 
vnější parapety budou z titanzinku. Vstupní dveře do objektu budou plastové. Vstupní 
dveře do bytů budou použity bezpečnostní protipožární dveře. Vnitřní dveře bytů 
budou dřevěné plné nebo ze 2/3 prosklené s dřevěnými zárubněmi. 
Úprava povrchů: 
Vnitřní omítky budou POROTHERM UNIVERSAL, vnější omítky budou silikátové 
tenkovrstvé, opatřeny barevným nátěrem béžové a hnědé barvy. Vnější omítka začíná 
od výšky +0,3 m nad úrovní terénu. 
Sokl do výšky +0,3 m nad úroveň terénu je tvořen dekorativní omítkou z drceného 
přírodního kameniva marmolit a zakončen je soklovou lištou. 
Keramické obklady jsou navrženy za kuchyňskou linkou, v koupelnách a WC. 
V rozích a v místech ukončení jsou opatřeny plastovou lištou. Výšky obkladů 
viz.výkresová část. 
Navržené tloušťky podlah: 1.PP 100 mm, 1.NP 140 mm, 2. a 3. NP 100 mm. Navržené 
nášlapné vrstvy: keramická dlažba a linoleum. Použití jednotlivých nášlapných vrstev 
je uvedeno v půdorysech jednotlivých podlaží.  
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Příklady skladeb podlah s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby: 
 
Skladba podlahy v suterénu S2  
Keramická dlažba + lepící tmel 20 mm 
Cementový potěr   30 mm 
Separační PE folie 
Tepelná izolace   50 mm 
Hydroizolace 
Celkem    100 mm 
 
Skladba podlahy na terénu S3 
Keramická dlažba + lepící tmel 20 mm 
Cementový potěr   40 mm 
Separační PE folie 
Tepelná izolace   80 mm 
Hydroizolace 
Celkem    140 mm 
 
Skladba podlahy nad suterénem S5 
Keramická dlažba + lepící tmel 20 mm 
Cementový potěr   40 mm 
Separační PE folie 
Tepelná izolace   80 mm 
Celkem    140 mm 
 
Skladba podlahy v 2. a 3. NP  S6 
Keramická dlažba + lepící tmel 20 mm 
Cementový potěr   30 mm 
Separační PE folie 
Kročejová izolace   50 mm 
Celkem    100 mm 
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Skladba podlahy balkón 
Mrazuvzdorná dlažba + lepící tmel 20 mm 
Hydroizolace     10 mm 
Penetrační nátěr 
Spádová cementová vrstva  50-40 mm 
Celkem    100 mm 
 
 
Hydroizolace: 
Jako hydroizolace proti tlakové vodě a zemní vlhkosti bude použit asfaltový pás 
s hliníkovou vložkou Foalbit S, který bude v místě soklu vytažen 300 mm nad úroveň 
terénu. Hydroizolace na svislých stěnách je chráněna nopovou fólií. Stavba se nachází 
v oblasti s nízkým radonovým indexem, další izolace proti radonu tedy není potřeba. 
Ve skladbě střešního pláště je použita doplňková hydroizolace TOPDEK COVER 
PRO.  
 
Tepelná a zvuková izolace: 
Jako tepelná izolace nad krokvemi jsou použity tepelněizolační desky na bázi 
polyisokyanurátu TOPDEK 022 PIR. Podlaha v 1.PP je zateplena pomocí tepelné 
izolace  BASF STYRODUR 2800 tl.50 mm. Podlaha 1.NP je zateplena pomocí 
tepelné izolace BASF STYRODUR 2800  tl. 80 mm. Obvodové zdivo splňuje 
požadavky součinitele prostupu tepla, tudíž není navrženo dodatečné zateplení 
obvodových stěn. Obvodový věnec je zateplen EPS 100 mm. Jsou tedy splněny 
požadavky ČSN 73 0540-2 (2011) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 
 
Zvuková izolace: 
Podlahy v 2. a 3.NP jsou opatřeny kročejovou izolací ROCKWOOL STEPROCK ND 
tl. 50 mm. Obvodové stěny jsou z tvárnic POROTHERM 40 EKO+Profi, vážená 
laboratorní neprůzvučnost Rw= 47 dB. Vnitřní mezibytové stěny jsou akustické, 
z tvárnic POROTHERM 250 AKU Z - Rw= 57 dB a 300 AKU Z Profi - Rw= 56 dB. 
Jsou tedy splněny požadavky ČSN 73 0540-2 (2011) Tepelná ochrana budov – Část 2: 
Požadavky. 
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Větrání: 
Veškeré obytné místnosti, technické i skladovací místnosti, koupelny je možno 
přirozeně větrat okny. Místnosti WC, které není možno větrat přirozeně okny, budou 
mít umožněno nucené větrání pomocí instalačních šachet. V instalačních šachtách je 
svislé odvětrávací potrubí kanalizace vyvedeno nad střechu objektu, kde bude osazena 
samostatná výfuková hlavice. 
 
Vytápění: 
Zásobování teplem je uvažováno prostřednictvím dálkového vytápění. Rozvody 
vytápění jsou měděné potrubí. 
 
Orientace, osvětlení a oslunění: 
Všechny obytné místnosti jsou přirozeně osvětleny a osluněny okny. Sklepní prostory 
osvětleny pomocí sklepních světlíků (anglických dvorků). Osvětlení a oslunění 
obytních místností splňuje požadavky norem a vyhlášky číslo 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby. Odstupy stínících objektů budou splňovat 
požadavky vyhlášky číslo 269/2009, kterou se mění vyhláška číslo 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území. 
 
Klempířské výrobky: 
Veškeré klempířské výrobky včetně vnějších parapetů budou provedeny z titanzinku. 
Výpis prvků není součástí řešení bakalářské práce. 
 
Truhlářské výrobky: 
Truhlářské výrobky budou ze dřeva. Výpis prvků není součástí řešení bakalářské 
práce. 
 
Zámečnické výrobky: 
Schodišťová a balkonová zábradlí budou z nerezové oceli leštěné. Výpis prvků není 
součástí řešení bakalářské práce. 
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Doplňkové výrobky: 
Před vstupem do objektu bude v přístupové cestě venkovní rohož (čistící zóna).  
Podlahová vana bude z plastu se systémem středových příček a odtokovým otvorem. 
Zvolená rohož bude černá pryž. Rozměr výrobku 1750 x 600 mm. 
 
Přístup k objektu: 
Příjezd k objektu bude zajištěn z místní ul. Průběžná po příjezdové asfaltové cestě. Na 
pozemku se nachází 9 parkovacích stání, z toho jedno pro osoby s omezenou 
schopností pohybu. Šířka parkovacích stání je 2300 mm a 3500 mm (asfalt). Příchod 
k objektu bude vybudován ze zámkové dlažby uložené do vrstvy pískového lože a 
štěrkového podsypu. Okolo objektu bude z oblázků vybudován okapový chodníček 
šířky 400mm ohraničený obrubníkem. Celá severozápadní a část jihozápadní strany 
objektu je opatřena zpevněnou plochou ze zámkové dlažby. 
 
Zdravotechnika: 
Zásobování teplem je uvažováno prostřednictvím dálkového vytápění. Rozvody 
vytápění jsou měděné potrubí. Zásobování plynem je zajištěno napojením na plynovod 
plynovodní přípojkou umístěnou ve skříňce u objektu. Odvod dešťových vod bude 
zajištěn společně se splaškovou vodou jednotnou kanalizací. Zásobování vodou bude 
zajištěno pomocí vodovodní přípojky napojené na veřejný vodovod. Všechny přípojky 
budou opatřeny hlavním uzávěrem a měřením spotřeby. 
 
Terénní úpravy: 
Budou se provádět až po dokončení stavby. V rámci vyrovnání plochy staveniště se 
využije zemina uložená na skládce na staveništi. V rámci sadových úprav bude 
staveniště zatravněno. 
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b) Výkresová část 
 
D.1.1b – 01 – Základové konstrukce 
D.1.1b – 02 – Půdorys 1.PP 
D.1.1b – 03 – Půdorys 1.NP 
D.1.1b – 04 – Půdorys 2.NP 
D.1.1b – 05 – Půdorys 3.NP 
D.1.1b – 06 – Řez A-A‘ 
D.1.1b – 07 – Detail A- okapní hrana šikmé střechy 
D.1.1b – 08 – Detail B- hřeben 
D.1.1b – 09 – Půdorys střechy 
D.1.1b – 10 – Pohled jihozápadní 
D.1.1b – 11 – Pohled severozápadní 
D.1.1b – 12 – Pohled jihovýchodní 
D.1.1b – 13 – Pohled severovýchodní 
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D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 
 
a) Technická zpráva 
Není součástí bakalářské práce. 
 
b) Výkresová část 
Není součástí bakalářské práce. 
 
c) Statické posouzení 
Není součástí bakalářské práce. 
 
d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
Není součástí bakalářské práce. 
 
 
D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) Technická zpráva 
Není součástí bakalářské práce. 
 
b) Výkresová část 
Není součástí bakalářské práce. 
 
 
D.1.4  Technická prostředí staveb 
 
a) Technická zpráva 
Není součástí bakalářské práce. 
 
b) Výkresová část 
Není součástí bakalářské práce. 
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
Není součástí bakalářské práce. 
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D.2    Dokumentace technických a technologických zařízení 
 
a) Technická zpráva 
Není součástí bakalářské práce.  
 
b) Výkresová část 
Není součástí bakalářské práce. 
 
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
Není součástí bakalářské práce. 
 
 
E   DOKLADOVÁ ČÁST [34] 
 
 
E.1   Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených  
  orgánů 
 
Není součástí bakalářské práce. 
 
 
E.2   Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
 
E.2.1   Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury   
k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním  výkrese 
 
Není součástí bakalářské práce. 
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E.2.2   Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zařízení  
stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a 
bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů 
 
Není součástí bakalářské práce. 
 
 
E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných  
  právních předpisů 
 
Není součástí bakalářské práce. 
 
 
E.4   Projekt zpracovaný báňským projektantem 
 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
 
E.5   Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření  
energií 
 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
 
 
E.6   Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených  
   v průběhu zpracování dokumentace. 
 
Není součástí řešení bakalářské práce. 
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A.  TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ PLÁŠTĚ 
ŠIKMÉ STŘECHY ZADANÉHO OBJEKTU 
 
 
A.1  OBECNÉ INFORMACE 
 
 
A.1.1  Informace o stavbě 
 
Jedná se o bytový dům o třech nadzemních podlažích. Objekt je založen na základových 
pásech, částečně podsklepen a vystaven je ze zdícího systému POROTHERM. Objekt je 
obdélníkového půdorysu o rozměrech 18,3 x 14,1 m a zastřešen je šikmou střechou o sklonu 
25°. 
V objektu se nachází 7 bytů. V 1.PP se nachází technická místnost a místnost pro skladování 
potravin pro tři byty. V 1.NP se nachází tři byty, místnost pro skladování potravin pro čtyři 
byty a místnost pro kočárky a kola. Ve 2. NP se nachází 2 byty s balkony.  Ve 3.NP se rovněž 
nachází 2 byty s balkony. 
 
 
A.1.2  Informace o procesu 
 
Technologický postup bude zaměřen na provádění pláště šikmé střechy. Plášť bude prováděn 
na již hotovou dřevěnou nosnou konstrukci střechy (krov).  
Skladbu střešního pláště jsem zvolila DEKROOF 11-A, která využívá systém TOPDEK, kde 
je tepelná izolace umístěna nad krokvemi. Tato skladba se běžně používá jak pro bytové 
domy tak i pro rodinné. Řeší akustiku, požární odolnost REI 30, spolehlivou vzduchotěsnost a 
parotěsnost skladby, konstrukční ochranu nosné dřevěné konstrukce, hydroizolační 
bezpečnost a obnovitelnost bez zásahu z interiéru. Návrh klempířských prvků není součástí 
řešení bakalářské práce.             [1] 
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- Krytina            - 
- Střešní latě     60 x 40 mm 
- Kontralatě + vruty TOPDEK ASSY 60 x 40 mm 
- TOPDEK COVER PRO   1,8 mm 
- TOPDEK 022 PIR    160 mm 
- TOPDEK AL BARRIER   2,2 mm 
- Bednění OSB desky   22 mm 
- Krokve      160 mm 
 
 
 
 
Obrázek č.1: skladba šikmé střechy [1] 
 
 
Díky konstrukčnímu uspořádání skladeb TOPDEK je výrazně omezeno pronikání 
vodní páry z interiéru do skladby střechy. Nedochází tak ke kondenzaci a hromadění vlhkosti 
ve skladbě. Tepelněizolační vrstva a další materiály ve skladbě jsou tak chráněny před 
působením vlhkosti. 
Nosná konstrukce střechy je u systému TOPDEK umístěna v interiéru, kde jsou stálé 
podmínky teploty a vlhkosti. To přináší vyšší trvanlivost krovu, který tak není vystaven 
kolísání teploty a vlhkosti.     
Ve skladbách TOPDEK je použita kvalitní vzduchotěsnící vrstva. Nemůže tak docházet 
k intenzivnímu pronikání chladného vzduchu přes konstrukci do interieru.               [2] 
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A.2  POUŽITÉ MATERIÁLY 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č.2: materiály skladby šikmé střechy [2] 
 
 
U všech použitých materiálů je zapotřebí dodržet stanovené technologické předpisy a 
bezpečnostní listy od výrobce. 
 
  
Doplňková hydroizolační vrstva 
chrání před vlhkostí, která se za 
určitých okolností může 
vyskytnout pod krytinou 
Spolehlivá 
parozábrana 
TOPDEK AL BARRIER 
brání průniku 
vlhkosti do skladby a 
zároveň zabraňuje 
tepelným ztrátám 
infiltrací 
Bednění tvoří pevný 
podklad pro skladbu 
TOPDEK, může být 
pohledové, nebo 
skryté podhledem 
Účinná tepelná izolace TOPDEK 
022 PIR spolehlivě brání 
prostupu tepla a snižuje náklady 
na vytápění 
Dřevěné nosné krokve 
mohou působit jako 
zajímavý estetický 
prvek v interiéru 
Trvanlivé upevnění 
skladby TOPDEK 
zajišťují vruty TOPDEK 
ASSY s nadstandardní 
protikorozní úpravou 
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A.2.1  Základní materiály 
 
Dřevoštěpková OSB deska  
 
(Oriented Strand Board - desky z orientovaných plochých třísek) 
Vícevrstvé desky vyráběné z plochých třísek smrkového nebo borovicového dřeva, které jsou 
plošně lisované a spojené pomocí umělé (melamin-formaldehydové) pryskyřice. 
 tloušťka: 22 mm      
 rozměr: 2500 x 625 mm 
 hrana: pero a drážka 
 objemová hmotnost V= 600 kg/m³ 
 faktor difuzního odporu μ= 150 
 součinitel tepelné vodivosti U= 0,1 W/mK 
 balení po 32 ks 
 spotřeba: 203 ks         [3] 
 
 
Obrázek č.3: ukázka použité OSB desky [3] 
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TOPDEK AL BARRIER  
 
Parozábrana ze samolepicího asfaltového pásu z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou z hliníkové fólie kašírované polyesterovou rohoží. Nosná vložka dává pásu vysoký 
difúzní odpor a odolnost proti přetržení. Na horním povrchu je opatřen polypropylénovou 
střiží. Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou fólií.  
 tloušťka: 2,2 mm 
 rozměr: 7,5 x 1 m 
 faktor difuzního odporu μ= 280000 
 plošná hmotnost: 2,3 kg/m² 
 ohebnost za nízkých teplot: -20°C 
 spotřeba: 51 rolí          [4] 
 
 
Obrázek č.4: ukázka použité parozábrany TOPDEK AL BARRIER [4] 
 
 
TOPDEK 022 PIR 
 
Nadkrokevní tepelněizolační desky, jejichž jádro je tvořeno polyisokyanurátovou pěnou 
(PIR), která je vypěněná mezi dvě vrstvy sendvičové fólie (papírová vložka s oboustranným 
hliníkovým potahem).  
 tloušťka: 160 mm 
 rozměry: 2400 x 1200 mm 
 hrana: pero a drážka 
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 faktor difuzního odporu μ= 60 
 součinitel tepelné vodivosti U= 0,022 W/mK 
 spotřeba: 98 desek             [5] 
 
 
Obrázek č.5: ukázka použité tepelné izolace TOPDEK 022 PIR [5] 
 
 
TOPDEK COVER PRO 
 
Doplňková hydroizolační vrstva ze samolepícího pásu z SBS modifikovaného asfaltu s 
nosnou vložkou z polyesterové rohože, ta dává pásu vysokou tažnost a odolnost proti 
přetržení. Pás má na horním povrchu PE fólii. Na spodním povrchu je opatřen ochrannou 
snímatelnou silikonovou fólií.  
 
 tloušťka: 1,8 mm 
 rozměr: 7,5 x 1 m 
 faktor difuzního odporu μ= 28000 
 plošná hmotnost: 2 kg/m² 
 ohebnost za nízkých teplot: -20°C 
 spotřeba: 50 rolí          [6] 
 
Obrázek č.6: ukázka použité doplňkové hydroizolace TOPDEK COVER PRO [6] 
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Latě a kontralatě 
 
Smrkové latě impregnované přípravkem DEKSAN PROFI určené pro vytvoření laťování pro 
střešní krytiny.  
 úprava: povrch po řezu, ošetřeno barevnou impregnací 
 délka: 5 m 
 šířka: 60 mm 
 výška: 40 mm 
 spotřeba: 1405 m          [7] 
 
 
Obrázek č.7: střešní latě  [8] 
 
 
Střešní krytina TONDACH SAMBA 11 
 
Základní taška Glazura Amadeus černá je opatřena průběžnou vysokou vodní drážkou, což 
zvyšuje těsnost střešního pláště proti bouřkovým dešťům a umožňuje pokládání tašek na 
střechy v nízkých sklonech (již od sklonu 22°, s pojistnou hydroizolací od 12°). Je možný 
posuv v krycí délce až 25 mm. 
 celková délka: 470 mm 
 celková šířka: 280 mm 
 krycí délka 355-380 mm 
 krycí šířka: 228 mm  
 povrchová úprava: glazura, vysoce lesklá 
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 materiál: keramická krytina 
 hmotnost 1 ks: 3,7 kg 
 hmotnost na 1 m²: 43,3 kg 
 minimální sklon: 12° 
 bezpečný sklon: 22°   
 spotřeba: 3991 ks + pomocné a speciální prvky      [9] 
 
Obrázek č.8: ukázka použité střešní krytiny [9] 
 
 
Palubky KLASIK 
 
Palubky jsou frézované dřevěné profily s perem a drážkou vyráběné z kvalitního středového 
jehličnatého (převážně smrkového) dřeva.  
 úprava: opatřeno impregnací  
 tloušťka: 16 mm 
 šířka: 121 mm 
 délka: 4 m 
 materiál: smrk 
 spotřeba: 114,4 ks          [10] 
 
 
Obrázek č.9: ukázka použité palubky profilu KLASIK [10] 
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TOPDEK ASSY ocelové kotevní vruty 
 
Vruty jsou opatřeny několikavrstvým protikorozním povlakem. Použijí se k upevnění tepelné 
izolace nad krokvemi a to přišroubováním kontralatě přes doplňkovou hydroizolační vrstvu, 
tepelněizolační vrstvu, parotěsnicí vrstvu a bednění do krokve. 
 
 délka: 340  
 průměr: 8 mm           [11] 
 
Obrázek č.10: ukázka použitých vrutů TOPDEK ASSY [11] 
 
 
TOPDEK okenní dílec 
 
Jedná se o tepelně izolovaný rám ve tvaru ostění střešního výlezu, který umožní napojení 
tepelné izolace rámu střešního okna na tepelnou izolaci střechy a zároveň vytvoří pevný 
podklad pro pohledovou vrstvu ostění.        [11] 
 
 
Obrázek č.11: ukázka použitého okenního dílce pro střešní výlez [11] 
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A.2.2   Pomocný materiál 
 
Okapové podpory přesahu střechy, bitumenový tmel, šablona okenního dílce, nízkoexpanzní 
montážní pěna, stavební hřebíky, těsnící manžety, emulze DEKPRIMER, příslušenství ke 
střešní krytině 
 
 
A.3  DOPRAVA 
 
A.3.1  Primární doprava 
 
- doprava materiálu na staveniště proběhne pomocí valníků, bude zajištěna jednotlivými 
výrobci materiálů 
- materiál musí být během přepravy zabezpečen proti samovolnému posouvání po 
nákladním prostoru automobilu 
- jednotlivé palety a role budou opatřeny ochrannou folií, prvky na paletách budou zajištěny 
svázáním stahovací páskou 
 
A.3.2  Sekundární doprava 
 
- složení materiálu a vodorovný přesun všech materiálů bude v rámci staveniště zajištěn 
pomocí autojeřábu 
 svislý přesun materiálu bude umožněn autojeřábem a šikmým stavebním výtahem GEDA-
LIFT 150/200 [36] 
 
A.3.3  Přebírka materiálu a jeho kontrola 
 
Materiál bude přebírán stavbyvedoucím, který provede vizuální kontrolu, zda je specifikace 
dodávky v dodacím listu v souladu se skutečností. 
Kontroluje se jakost, nepoškozenost, označení prvků, barevné provedení krytiny, rozměry 
dřevěných prvků a tabulí, kvalita impregnace dřevěných materiálů a kompletnost.  
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 Přejímku stavbyvedoucí potvrdí podpisem na dodací list a provede záznam do stavebního 
deníku. V případě, že dodávka nebude v pořádku nebo bude materiál poškozen, ihned se 
v předávacím protokole uvede záznam a potvrdí podpisem přepravce.    [24] 
 
 
A.4  PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
A.4.1   Příprava pracoviště 
 
 Provoz na staveništi bude zajištěn zpevněnými plochami z betonových dílců 
(silničních panelů), se zajištěním poloměru oblouku pro otáčení 10 m. 
 Staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob a krádežím, oplocení 
do výšky 2000 mm. 
 Bude k dispozici elektrická energie 230/400 V včetně měření spotřeby. 
 Na staveništi se budou nacházet upravené a zpevněné skládky a sklady pro skladování 
materiálu, a také hygienické zařízení. 
 Tyto údaje budou zaznamenány do stavebního deníku spolu s převzetím pracoviště.  
 
 
A.4.2   Podmínky ke skladování 
 
 OSB desky a palubky budou dopraveny i skladovány ve svazcích v poloze na ležato, 
zajištěny stahovací páskou a ochrannou folií. Budou uloženy na podkladových 
hranolech s rozpětím max. 80 cm. Výška hranolů bude 300 mm, aby se zabránilo 
poškození při přepravě vidlicovými vozíky. Budou skladovány na zpevněné skládce, 
chráněny před povětrnostními vlivy překrytím nepromokavou folií. Po uložení budou 
z důvodu zamezení tlakového napětí v balení uvolněny stahovací ocelové pásky. Při 
kladení více svazků nad sebou, budou hranoly ukládány po výšce (po ose). Volný 
průchod mezi čely figur bude šířky 1,2 m, po stranách 0,75m.   [12] 
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Obrázek č.12: ukázka skladování OSB desek [12] 
 
 Latě a kontralatě budou dopraveny i skladovány ve svazcích v poloze na ležato, 
opatřeny ochrannou folií. Budou uloženy na podkladových hranolech s rozpětím max. 
80 cm. Výška hranolů bude 300 mm, aby se zabránilo poškození při přepravě 
vidlicovými vozíky. Uskladněny budou na zpevněné a odvodněné skládce, kde budou 
chráněny před nepříznivými klimatickými vlivy vodotěsným krytím folií, pod kterou 
bude zajištěno větrání. Budou uloženy do hrání výšky max. 2 m, mezi hráněmi bude 
zachován průchod šířky 0,75 m.        [14] 
 
 Parozábrana TOPDEK AL BARRIER a pojistná hydroizolace TOPDEK COVER 
PRO budou balený v rolích, skladovány ve svislé poloze, chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a před UV zářením v uzavíratelném skladu.           [15,17] 
 
 Tepelně izolační desky TOPDEK 022 PIR a okenní dílec budou skladovány 
v dodavatelem označených balících opatřených polyetylenovou fólií. Obal z 
polyetylenové fólie není určen pro venkovní skladování desek. Desky budou při 
krátkodobém skladování na skládce uloženy na hranolech 0,3 m a chráněny před 
působením vlhkosti, srážek a před UV zářením zakrytím nepromokavou plachtou.
           [16] 
 Střešní krytina TONDACH bude uložena na paletách, které budou obaleny ochrannou 
folií. Jednotlivé prvky budou zajištěny svázáním stahovací páskou. Palety budou 
uskladněny na zpevněné a odvodněné skládce, kde budou uloženy 2 palety na sobě. 
Na shora zasněžené nebo namrzlé palety nesmí být ukládány další  
(i když není dosaženo maximálně povoleného počtu palet na sobě), neboť hrozí jejich 
sklouznutí po po fólii spodní palety. Na poškozené palety nebo na palety 
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s poškozenými výrobky se nesmí stohovat další palety- hrozí naklonění a zřícení. Mezi 
čely figur zajištěn volný průchod šířky 1,2 m, po stranách 0,75m.   [18] 
 
 Pomocný a menší materiál, nástroje a pomůcky budou uskladněny v uzamykatelném 
skladu. 
 
 
A.4.3   Teplota prostředí- Podmínky ke zpracování pro jednotlivé materiály 
 
 OSB desky je nutno chránit před nadměrnou vlhkostí, která by mohla způsobit 
prohýbání a borcení OSB desek.        
 
 Latě, kontralatě a palubky je nutno chránit před působením nadměrné vlhkosti, která 
by zapříčinila hnilobu materiálu.        
 
 Parozábrana TOPDEK AL BARRIER a doplňková hydroizolace TOPDEK COVER 
PRO-  ,,Minimální teplota vzduchu, pásu i podkladu by při pokládce neměla klesnout 
pod 10 °C. Při nižších teplotách může docházet k nedostatečnému přilnutí pásu k 
podkladu. Při pokládce ve vysokých teplotách vzduchu měkne asfaltová vrstva, 
vzrůstá riziko poškození povrchu pásu (např. stoupnutím na pás) a vzniká riziko 
zabudování nedovoleného napětí do asfaltového pásu z důvodu jeho délkové teplotní 
roztažnosti. Proto je doporučeno pokládat pásy na střechách jen do povrchové teploty 
pásu asi 50 °C (tj. při venkovní teplotě asi 25 °C ve stínu). Ohebnost až do teplot 
20°C.“                               [15] 
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A.5   PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Převzetí pracoviště provádí odpovědný zástupce realizační firmy za přítomnosti 
stavbyvedoucího a technického dozoru investora. Při převzetí se kontroluje dokončení a 
kvalita provedení půdního zdiva a nosné konstrukce šikmé střechy (krovu). 
Provede se kontrola nosné konstrukce střechy: 
 Sklon nosné konstrukce 
 Vzdálenosti nosných prvků 
 Použité průřezy profilů- z hlediska montáže skladby TOPDEK je doporučeno, aby 
nosné prvky měly šířku a výšku profilu minimálně 100 mm 
 Rovinnost horní plochy dřevěných nosných prvků- odchylka jednotlivých prvků od 
roviny střechy by neměla překročit 5 mm 
 Soulad s výkresovou dokumentací        [20] 
 
 
Obrázek č.13: kontrola rovinnosti nosné konstrukce [20] 
 
O převzetí pracoviště se provede zápis do stavebního deníku. 
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A.6   OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
 
A.6.1   Požadované povětrnostní podmínky 
 
Je nezbytné dodržet Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Práce na střeše se přeruší při: sněžení, tvoření námrazy, při dohlednosti v místě 
práce menší než 30 m, při rychlosti větru nad 10,7m/s. Povětrnostní podmínky a teploty se 
zapisují do stavebního deníku. Rozhodnutí o přerušení prací je rovněž nutno zapsat do 
stavebního deníku. 
Pokládku parozábrany TOPDEK AL BARRIER a doplňkové hydroizolace TOPDEK COVER 
PRO není možné provádět při teplotě vzduchu, pásu i podkladu menší jak 10°C. Při nižších 
teplotách může docházet k nedostatečnému přilnutí pásu k podkladu.          [15,21] 
 
V případě, že nelze dodržet předepsané minimální teploty či se vyhnout nepříznivým 
klimatickým podmínkám (vítr, sníh, déšť), je nutné provést pomocná opatření v podobě 
vytápěných provizorních přístřešků apod.         [23] 
 
 
A.6.2   Požadavky na předcházející činnosti 
 
Před zahájením prací je nutné, aby byly dokončeny zednické práce (půdní zdivo) a dokončena 
nosná konstrukce šikmé střechy (krov) 
kontrola nosné konstrukce: 
 Sklon nosné konstrukce 
 Vzdálenosti nosných prvků 
 Použité průřezy profilů- z hlediska montáže skladby TOPDEK je doporučeno, aby 
nosné prvky měly šířku a výšku profilu minimálně 100 mm 
 Rovinnost horní plochy dřevěných nosných prvků- odchylka jednotlivých prvků od 
roviny střechy by neměla překročit 5 mm 
 Soulad s výkresovou dokumentací       [20] 
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A.6.3   Podmínky, jejichž porušení by ovlivnilo výslednou činnost 
 
Při provádění skladby střešního pláště je nutno dodržet požadované teploty prostředí a 
podkladu a při zacházení s danými materiály postupovat podle technologických předpisů a 
bezpečnostních listů stanovených výrobci. 
Všechen materiál musí být kvalitní, bez poškození a dřevěné prvky musí být impregnovány. 
Je nutno dodržet ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení. 
 
 
A.7   PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
Všichni pracovníci, kteří se budou účastnit výstavby, musí projít školením, po kterém 
podepíší prohlášení o seznámení s danou problematikou. O daném školení se provede zápis 
do stavebního deníku.  Pracovníci musí být kvalifikovaní v daném oboru a musí být způsobilí 
pro montáž ve výškách, o způsobilosti musí mít lékařské potvrzení. Pracovníci budou 
proškoleni o BOZP a práci ve výškách. 
Všechny stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami a požadavky 
investora. 
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Název funkce 
 
Kvalifikace 
 
Počet 
 
Povinnosti a odpovědnost 
 
Vedoucí čety 
(předák) 
 
Vzdělaný 
v oboru 
O
1 
 
- organizuje a řídí práci celého kolektivu 
- zodpovídá za správné pracovní postupy, 
  kvalitu prováděných prací, bezpečnost při práci 
- provádí odborné pokrývačské práce 
- přebírá pracoviště a odevzdává dokončenou       
  práci 
 
 
pokrývač 
 
 
proškolen 
2 
2 
- provádí odborné pokrývačské práce  
- pracují podle pokynů vedoucího čety 
- upravují krytinu podle potřeby a kladou ji na  
  laťování 
- řídí práci pomocného dělníka 
 
 
 
pomocný dělník 
 
 
proškolen 
2 
2
2 
- zabezpečuje ruční roznos krytiny na konkrétní  
  pracoviště 
- zavěšuje palety s krytinou na závěs jeřábu 
- vykonává pomocné práce podle pokynů  
  pokrývačů a klempířů 
 
 
stavbyvedoucí 
 
Vzdělaný 
v oboru 
1
1 
 
 
provádí kontroly, zkoušky a zápisy do 
stavebního deníku 
 
jeřábník 
 
průkaz 
1 
 
Obsluhuje autojeřáb 
 
Tabulka č.: výpis pracovníků [32] 
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A.8   STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
Základní vybavení každého člena montážní čety 
montážní opasek, tesařské kladivo, tesařská tužka, svinovací metr, úhelník, odlamovací nůž, 
nůž na asfaltový pás 
 
Vybavení společné pro montážní četu 
šňůrovač („brnkačka“), vodováha (velká – délka 2 m, malá – délka 0,8 m), úhloměr, 
sklonoměr, páčidlo, palice, ruční pila ocaska, malý plynový hořák na detaily a plynová 
kartuše 
 
Elektrické a ostatní nářadí a nástroje 
pokosová pila, ruční okružní pila s vodicí lištou, přímočará pila ocaska, akumulátorová 
vrtačka a utahovačka, úhlová bruska, pneumatická hřebíkovačka, motorová řetězová pila, 
kompresor s provozním tlakem min. 8 barů (při použití pneumatických hřebíkovaček), 
spirálový vrták do dřeva průměru 22 mm 
Ochranné pomůcky 
pracovní oděv, ochranné rukavice, nákoleníky, ochranná přilba, ochranné brýle, vhodná 
pracovní obuv, bezpečnostní postroj, zajišťovací lano, zkracovač lana, bezpečnostní brzda  
[20] 
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A.9   PRACOVNÍ POSTUP 
 
A.9.1  Pokládka bednění z OSB desek 
Nejprve se OSB desky rozměří a v podélném směru rozříznou na požadovanou velikost. 
Vzniklé ,,pásy,, desek se připevní z vnější strany po obvodu pozednic dle obrázku č.14. 
Jednotlivé pásy desek se čelně spojí na pero a drážku. 
 
 
Obrázek č.14: ukázka připevnění OSB desek po vnějším obvodu pozednic [22] 
 
Pokládka OSB desek na krokve se zahájí nejprve na severozápadní straně střechy, poté se 
bude pokračovat na dalších stranách dle obrázku č.15. 
 
Obrázek č.15: ukázka postupu pokládky bednění z OSB desek na střešních rovinách [22] 
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Montáž OSB desek se začne u okapní hrany. První deska se položí perem směrem k hřebeni a 
vyrovná se tak, aby spodní hrana desky byla zcela rovnoběžná s okapní hranou. K této desce 
se čelně napojí další deska a vzhledem k tomu, že budou použity OSB desky s úpravou hrany 
ve tvaru pero a drážka po celém obvodu, lze čelní napojení desek provádět i mimo krokve.  
Tímto způsobem se dokončí celá 1. řada u okapní hrany, dle obrázku č.16, přičemž desky u 
nároží se dle potřeby ořežou do požadovaného tvaru a vhodný odřez se využije v další řadě. 
Stejným způsobem se provedou další řady desek, kde se desky budou klást na vazbu, dle 
obrázku č.17.            
 
Obrázek č.16: ukázka postupu pokládky 1.řady bednění z OSB desek  [22] 
            
Obrázek č.17: ukázka postupu pokládky dalších řad bednění z OSB desek  [22] 
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Po dokončení této střešní roviny se bednění začne provádět stejným způsobem na protější 
straně, dle obrázku č.18 a 19. 
 
 
Obrázek č.18: ukázka postupu pokládky 1.řady bednění na druhé střešní rovině [22] 
 
 
          
Obrázek č.19: ukázka postupu pokládky dalších řad bednění na druhé střešní rovině [22] 
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Stejným způsobem se bednění provede i na třetí a čtvrté střešní rovině, dle obrázků č. 20-24. 
 
Obrázek č.20: ukázka postupu pokládky 1.řady bednění na třetí střešní rovině [22] 
 
Obrázek č.21: ukázka postupu pokládky dalších řad bednění na třetí střešní rovině [22] 
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Obrázek č.22: ukázka postupu pokládky 1.řady bednění na čtvrté střešní rovině [22] 
 
 
Obrázek č.23: ukázka postupu pokládky dalších řad bednění na tčtvrté střešní rovině [22] 
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Obrázek č.24: dokončené bednění na všech střešních rovinách [22] 
 
 
 
Obrázek č.25: ukázka bednění z OSB desek [1] 
 
Připevnění desek ke krokvím se provede vruty. Délka, počet a rozmístění upevňovacích 
prostředků se provede dle výpočtu a pokynů výrobce deskového materiálu. 
Vzhledem k tomu, že prvky bednění a nosné konstrukce mohou být využity jako pohledové, 
je nutné předejít jejich znečištění nebo mechanickému poškození.     
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A.9.1.1   Kontrola provedení bednění 
 
Po dokončení bednění se zkontroluje jeho rovinnost. Mezní odchylka rovinnosti bednění by 
měla být maximálně 5 mm na 2 m lati. Z plochy bednění nesmí vystupovat ostré hrany nebo 
předměty, např. špatně utažené vruty apod.        [20] 
 
 
A.9.2   Pokládka parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvy  
 
Nejprve se zkontroluje vhodnost podkladu, kdy zhotovené bednění z OSB desek musí mít 
povrch suchý, bezprašný a bez ostrých hran a výstupků. V případě špatné kvality podkladu 
(prašnost, vlhkost) nebo nedodržením minimálních teplot, by při pokládce asfaltových 
samolepících pásů došlo k jejich snížené přilnavosti a pásy by se musely montážně přikotvit 
v místě krokví. Mezní odchylka rovinnosti podkladu by měla být max. 5mm na 2m lati. 
Samolepící asfaltové pásy se na dřevěné bednění budou pokládat ve směru spádu střešní 
roviny, od hřebene směrem k okapu. Při postupném strhávání ochranné fólie ze spodní strany 
pásu se pásy celoplošně přilepí na podklad. Pásy se budou klást na vazbu tak, aby čelní spoje 
byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T.  
Podélné překrytí pásů se provede 8 cm dle přesahového samolepicího pruhu a spojí se 
přeložením a přitlačením válečkem tak, aby došlo ke slepení spodní samolepicí vrstvy pásu 
s vrchní vrstvou vedlejšího pásu.  
Čelní (příčné) spoje se překryjí o 15 cm a svaří se plamenem. Plamenem se svaří i spoje mimo 
přesahový samolepící pruh. Je nutné dbát velké opatrnosti při svařování, aby nedošlo 
k poškození podkladu z OSB desek nebo k poškození pásu vlivem jeho přehřátí.          [20,23] 
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Obrázek č. 26: ukázka překrytí pásů parozábrany [22] 
 
Samolepící asfaltové pásy se u hřebene a nároží opatří přesahem a u okapu se vzduchotěsně 
napojí na nosné zdivo, dle obrázků č. 28 až 30. 
 
 
Obrázek č. 27: ukázka přesahu parozábrany u hřebene [22] 
 
 
Obrázek č. 28: ukázka přesahu parozábrany na nároží [22] 
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Obrázek č. 29: ukázka napojení parozábrany na obvodovou stěnu [22] 
 
 
Pokládka pásů na jednotlivých střešních rovinách bude probíhat dle obrázku č. 26. (Dle tohoto 
obrázku bude probíhat i pokládka tepelněizolační vrstvy a doplňkové hydroizolace.) 
 
Obrázek č.30: ukázka postupu pokládky parozábrany na střešních rovinách  [22] 
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Obrázek č.31: ukázka rozmístění pásů parozábrany na první střešní rovině [22] 
 
 
Obrázek č.32: ukázka rozmístění pásů parozábrany na další střešní rovině [22] 
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Obrázek č.33: ukázka rozmístění pásů parozábrany na další střešní rovině [22] 
 
 
Obrázek č.34 ukázka rozmístění pásů parozábrany na poslední střešní rovině [22] 
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A.9.2.1   Kontrola parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvy 
 
 Asfaltový pás musí být celoplošně uložen na bednění, nesmí být zvlněný a mezní 
odchylka rovinnosti na povrchu parotěsnicí vrstvy musí být max. 5 mm na 2 m lati.  
 Vrstva parozábrany musí být souvislá a těsná jak v ploše, tak v napojení na navazující 
konstrukce (pozednicové stěny, prostupy).  
 Velikost překrytí se zkontroluje vizuálně a namátkovým proříznutím spoje pásů. 
 Kontrola svaření spojů se provede namátkovým proříznutím spoje, tažením špachtle po 
spoji s mírným tlakem proti spoji (tuto zkoušku je možné provádět pouze při teplotě 
asfaltového pásu v rozmezí 10°C až 20°C). 
 Vizuálně se provede kontrola, zda nedošlo k poškození asfaltového pásu špatným 
způsobem natavování či opracování (tj. zda nedošlo k obnažení vložky či vzniku 
puchýřů a bublin). 
 V průběhu provádění a po dokončení parozábrany je nutné důsledně zkontrolovat, zda 
nedošlo k poškození nechráněné hydroizolace jinými stavebními procesy – například 
pohybem osob v nevhodné obuvi. 
 Vizuálně se zkontroluje spojitost hydroizolace a to, zda rozsah a dimenze hydroizolace 
odpovídá projektu. 
 Kontroly provádí stavbyvedoucí a zjištěné výsledky zapíše do stavebního deníku. 
                               [20,23] 
 
 
A.9.3   Montáž podpor přesahů střechy 
 
Přesah střechy bude vytvořen pomocí okapových podpor (tzv.námětků). 
Nejprve se rozměří poloha jednotlivých podpor podél okapní hrany po celém obvodu střechy. 
Poté se osadí podpory střechy a to tak, aby byly umístěny nad osou krokví a jejich čela ležela 
v přímce. Následně se podpory připevní vruty TOPDEK ASSY přes parozábranu a bednění 
do krokví. Upevnění každé podpory se provede podle statického návrhu, který specifikuje 
délku, počet a rozmístění vrutů na podpoře.       [20] 
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Obrázek č.35: ukázka připevní okapové podpory přesahu střechy ke krokvi [1] 
 
 
Obrázek č.36: ukázka rozmístění okapových podpor přesahu střechy [22] 
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Po připevnění podpor, se na jejich zfrézovanou část nad přesahem připevní palubky, které 
vytvoří pohledové bednění přesahu, viz. obrázek č. 37 a 38. Na palubky se připevní okapnice. 
 
 
Obrázek č.37: ukázka provedení pohledového bednění přesahu střechy [1] 
 
 
Obrázek č.38: ukázka provedení pohledového bednění přesahu střechy [22] 
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A.9.4   Provedení tepelněizolační vrstvy 
 
Tepelněizolační desky mají upravené hrany na pero a drážku, budou se tedy klást v jedné 
vrstvě. Směr pokládky bude probíhat od okapu k hřebeni. Desky se budou pokládat delší 
stranou rovnoběžně s okapem a jednotlivé řady desek se budou vůči sobě posouvat na vazbu. 
V místě navrženého střešního výlezu se před pokládkou tepelné izolace osadí montážní 
šablona střešního výlezu a montážně se zafixuje. Tato šablona vymezuje budoucí polohu 
TOPDEK okenního dílce. 
Při pokládce desek se dbá na důkladné zasunutí pera do drážky. Tepelněizolační desky se dají 
libovolně a jednoduše řezat pilou tvz.ocaskou. Vhodné odřezy se použijí v dalších řadách. 
Mezery mezi tepelnou izolací a vloženými dřevěnými prvky se vyplní nízkoexpanzní 
montážní pěnou.           [20] 
 
 
Obrázek č.39: ukázka rozmístění tepelněizolačních desek na první střešní rovině [22] 
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Obrázek č.40: ukázka rozmístění tepelněizolačních desek na dalších střešních rovinách [22] 
 
 
 
 
Obrázek č.41: ukázka umístění tepelné izolace [1] 
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Obrázek č.42: ukázka umístění tepelné izolace u hřebene [22] 
 
 
A.9.4.1   Kontrola provedení tepelněizolační vrstvy 
 
Před zakrytím tepelné izolace doplňkovou hydroizolací se zkontroluje, zdali jsou všechny 
spáry okolo dřevěných prvků vyplňeny montážní pěnou a mezní odchylka rovinnosti 
podkladu je max. 5mm na 2m lati.         [20] 
 
 
A.9.5   Pokládka doplňkové hydroizolační vrstvy 
 
Před zahájením lepení se provede kontrola podkladu, zdali je suchý, čistý a bezprašný. 
Při postupném strhávání ochranné fólie ze spodní strany pásu se pásy budou celoplošně lepit 
na povrch tepelněizolační vrstvy. Pásy se budou klást rovnoběžně s okapem a pokládka bude 
se postupovat od okapu k hřebeni. Pásy se budou klást na vazbu tak, aby čelní spoje byly 
vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T.  
Podélné překrytí pásů se provede 8 cm dle přesahového samolepicího pruhu a spojí se 
přeložením a přitlačením válečkem tak, aby došlo ke slepení spodní samolepicí vrstvy pásu 
s vrchní vrstvou vedlejšího pásu.  
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Čelní (příčné) spoje se překryjí o 15 cm a svaří se plamenem. Plamenem se svaří i spoje mimo 
přesahový samolepící pruh. Je nutné dbát velké opatrnosti při svařování, aby nedošlo 
k poškození podkladu z tepelněizolačních desek nebo k poškození pásu vlivem jeho přehřátí 
Vhodné odřezané části pásů se použijí v dalších řadách.              [20,23] 
 
 
Obrázek č.43: ukázka pokládky doplňkové hydroizolace na první střešní rovině [22] 
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Obrázek č.44: ukázka pokládky doplňkové hydroizolace na dalších střešních rovinách [22] 
 
 
U okapu se pásy ukončí nalepením na horní líc okapnice, který bude natřen emulzí 
DEKPRIMER.           [20] 
 
Obrázek č.45: ukázka dokončených vrstev [1] 
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A.9.5.1   Kontrola vrstvy doplňkové hydroizolace 
 
Viz. kontrola parotěsnící a vzduchotěsnící vrstvy. 
 
 
A.9.6   Montáž kontralatí 
 
Upevněním kontralatí do nosné konstrukce střechy (do krokví) se zároveň upevní i vrstvy 
skladby umístěné pod kontralatí. 
Kontralatě se u okapní hrany připevní k okapové podpoře přesahu střechy, v ploše střechy se 
přes všechny doposud provedené vrstvy připevní ke krokvím. 
K upevnění kontralatí se použijí kombinace upevňovacích prostředků, vrutů A, B a C. Počet a 
rozmístění vrutů se stanoví výpočtem. Použití vrutů vede k nejmenším možným tepelným 
mostům. Požaduje se jejich korozní odolnost alespoň 15 cyklů podle ISO 6988. 
Vruty A TOPDEK ASSY se budou šroubovat kolmo k rovině střechy a zajistí základní 
upevnění skladby v ploše střechy a to hlavně vůči účinkům sání větru. Kontralatě se jimi 
připevní přes doplňkovou hydroizolační vrstvu, tepelnou izolaci, parozábranu a bednění do 
krokví, do kterých budou zašroubovány min. 80 mm.             [20,26] 
 
 
Obrázek č.46: vruty A [20] 
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Vruty B TOPDEK ASSY se budou šroubovat do kontralatě šikmo s osou odkloněnou směrem 
k okapu a zajistí upevnění skladby proti účinkům tíhy střešní krytiny a sněhu. Tyto vruty 
přenášejí síly působící ve směru kontralatě do nosné konstrukce. Použijí se pro připevnění 
kontralatí, které nejsou připevněny k okapové podpoře přesahu střechy. Budou se šroubovat 
s odklonem 30°od kolmice ke kontralati, a tudíž se jejich délka zvolí o 20% větší než u vrutů 
A.             [20] 
 
Obrázek č.47: vruty B [20] 
 
U těchto vrutů je doporučeno zahloubit dosedací plochu pro hlavu vrutu vrtákem o průměru 
22mm, aby byla hlava vrutu celoplošně podepřena, viz. obrázek č. 48   [20] 
 
Obrázek č.48: osazení vrutu B [20] 
 
Vruty C se použijí pro připevnění kontralatě do okapové podpory přesahu střechy. 
 
Obrázek č.49: vruty C [20] 
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Vruty se budou umisťovat do osy kontralatě a to v pravidelných vzdálenostech. Největší 
možná vzdálenost mezi vruty je 1 m, minimální je 120 mm a minimální vzdálenost vrutu od 
konce kontralatě je 200 mm. 
Kontralatě, z rozměrových důvodů složeny z více dílů, se v čelním spoji zajistí proti posunutí 
příložkou z pásové oceli. Při přerušení kontralatě odvodňovacím žlábkem střešního výlezu, se 
každý samostatný díl kontralatě připevní jak kolmými vruty tak i minimálně jedním šikmým 
vrutem.                    [25,26] 
 
 
Obrázek č.50: ukázka přerušené kontralati spojené příložkou z pásové oceli [25] 
 
 
Obrázek č.51: ukázka přerušené kontralati, upevnění šikmým vrutem [25] 
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Obrázek č.52: ukázka rozmístění kontralatí [22] 
 
 
A.9.7   Provedení prostupů 
 
Po dokončení doplňkové hydroizolační vrstvy a montáže kontralatí se provedou prostupy pro 
odvětrávací potrubí. 
V místě prostupu se shora vytvoří otvor v doplňkové hydroizolační vrstvě a v tepelné izolaci, 
který bude o 20 cm větší, než jsou rozměry prostupujícího potrubí. Poté se v odkryté 
parozábraně a v bednění vytvoří otvor o velikosti prostupujícího prvku. Na prostupující 
potrubí se navlékne těsnící manžeta a po instalaci potrubí se plocha těsnící manžety přilepí 
k povrchu parozábrany a prostup se tak utěsní. Pro vyplnění otvoru v tepelněizolační vrstvě se 
použije TOPDEK 022 PIR a vytvořené spáry v tepelné izolaci se vyplní nízkoexpanzní 
montážní pěnou. Nakonec se dokončí doplňková hydroizolace okolo prostupu.   [20] 
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Obrázek č.53: ukázka řešení prostupu odvětrání kanalizace [1] 
 
 
A.9.8   Montáž střešního výlezu  
 
K osazení střešního výlezu se použije montážní sada s využitím TOPDEK okenního dílce, 
který umožní napojení tepelné izolace rámu střešního výlezu na tepelnou izolaci střechy. 
V místě budoucího výlezu se nachází zabudovaná šablona, která je nyní součástí 
tepelněizolační vrstvy. Musí se tedy proříznout doplňková hydroizolace. Řez se povede cca ve 
středu šablony a ve směru spádu střešní roviny.  
Poté se ze skladby vyjme šablona a na odhalené bednění se položí TOPDEK okenní dílec a 
usadí se do finální polohy. Následně se obkreslí jeho vnitřní spodní hrana na povrch 
asfaltového pásu na bednění. Tento obrys tvoří linii řezu otvoru v bednění. 
Po vyříznutí otvoru do bednění se na okraj asfaltového pásu, cca 1 cm od okraje otvoru 
nanese po obvodě souvislý pruh bitumenového tmelu o šířce pruhu min. 1 cm a výšce min. 7 
mm.  
 85 
 
Do bitumenového tmelu se přitlačí okenní dílec tak, aby se část tmelu vytlačila ze spáry a tím 
se spára utěsnila. Okenní dílec se montážně zajistí a zbylé díly z šablony z PIR se umístí nad a 
pod okenní dílec. Spáry mezi tepelnou izolací a dílcem se vyplní montážní pěnou.  
Doplňková hydroizolace se ukončí na horním povrchu okenního dílce, k němuž se přilepí 
těsnící páskou. Provede se montáž osazovacích latí, a na ně se namontuje střešní výlez dle 
pokynů výrobce. Integrovaná parozábrana střešního výlezu se vzduchotěsně přilepí 
k vnitřnímu ostění okenního dílce a z pojistné hydroizolace se vytvoří límec ukončený na 
rámu výlezu.  
Nad střešním výlezem se vytvoří odvodňovací žlábek. Následně se namontuje lemování 
výlezu.            [25] 
 
 
Obrázek č.54: ukázka rozměření polohy okenního dílce a obkreslení linie řezu otvoru v 
bednění [25] 
 
 
Obrázek č.55: ukázka vedení řezu a nanesená tmelu na okraj bednění [25] 
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Obrázek č.56: ukázka upevnění dílce k bednění a doplnění tepelné izolace [25] 
 
 
Obrázek č.57: ukázka vyplnění spár montážní pěnou a napojení DHI na dílci [25] 
 
 
Obrázek č.58: ukázka osazení střešního výlezu na montážní latě a montáž lemování [25] 
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A.9.9   Montáž střešních latí  
 
Nejprve se střecha rozměří pro laťování, aby bylo zajištěno požadované překrytí tašek. 
Měření se začne u okapní hrany, kde se naznačí přesná poloha okapní latě. Od ní se naměří 
vzdálenosti dalších latí a dle potřeby se upraví. Vzdálenosti se vždy měří k horní hraně latě a 
na další kontralatě se přenášejí brnknutím pomocí šňůrovačky.  
Nejprve se připevní okapní lať. Vzhledem k tomu, že po instalaci větracího pásu dojde ke 
zmenšení větracího průřezu u okapní hrany, položí se okapní lať vyšším rozměrem kolmo 
k rovině střechy. Poté se za okapní lať připevní pomocná lať, sloužící pro připojení žlabových 
háků. Následně se ke kontralatím připevní další řady latí až k hřebeni a to po vzdálenostech 
znázorněných v obrázku č. 59         
 
Obrázek č.59: ukázka rozmístění střešních latí u okapu [1] 
 
Poslední, hřebenová lať, se osadí pomocí výškově nastavitelného držáku. U hřebene je nutno 
dodržet výrobcem předepsanou vzdálenost poslední latě od hřebene a výšku hřebenové latě, 
které v tomto případě činí 40 mm a 130 mm. Tato výška hřebenové latě zajistí, aby se 
hřebenáče nedotýkaly krytiny.  Po dokončení laťování se střešní plochy očistí od pilin.  [28] 
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Obrázek č.60: ukázka rozmístění střešních latí u hřebene [22] 
 
 
 
Obrázek č.61: ukázka rozmístění střešních latí s naznačením postupu pokládky [22] 
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A.9.10   Osazení žlabových háků  
 
Po dokončení laťování se k okapní a pomocné lati připevní žlabové háky. Osadí se tak, aby 
první střešní taška přečnívala nad žlab 90 mm a aby byl zajištěn spád žlabů 0,5%. Háky se 
osadí po celém obvodu střechy a to po vzdálenostech 500 mm.     [28] 
 
 
Obrázek č.62: ukázka umístění žlabového háku [22] 
 
 
A.9.11   Osazení větracích pásů a mřížek 
 
Větrací mřížka a pás budou sloužit k zabránění vniknutí ptactva a drobných živočichů do 
střechy.  
Pro zabezpečení větrání v okapu pod krytinou se k okapní lati připevní větrací mřížka 
s vysokým větracím průřezem s hřebenem. Připevní se hřebíky.      
 
 
Obrázek č.63: ukázka použití větrací mřížky [29] 
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Poté se větrací mezera mezi kontralatěmi zakryje větracím pásem, který se připevní hřebíky k 
okapní lati a čelům kontralatí.          
 
 
Obrázek č.64: ukázka použití větrací mřížky a větracího pásu [29] 
 
 
A.9.12   Pokládka střešní krytiny 
 
Orientační spotřeba základních prvků pro realizaci střešní krytiny TONDACH na řešeném 
objektu bude dle výpočtu z programu TONDACH střechy 2015 (verze 2.64) následující: 
 
 
 
Obrázek č.65: ukázka výpočtu základních prvků střechy [27] 
 
 
 91 
 
Při pokládce střešních tašek se bude postupovat vždy součastně na dvou protilehlých střešních 
rovinách, aby nedošlo k nežádoucímu přetížení střechy.  
 
Obrázek č.66: ukázka postupu pokládky střešních tašek [22] 
 
Pomocí šňůrovačky se označí krycí šířka střešních tašek na střešní latě, aby byla zajištěna 
přesná pokládka tašek.  
Nejprve se položí řada tašek u okapu, které se přichytí k okapní lati pomocí speciálních 
příchytek. Následně se položí druhá řada od hřebene, která bude tvořena větracími taškami. 
Poté se položí poslední řada tašek pro připojení hřebene. Dále se osadí tašky okolo střešního 
výlezu. V místech odvětrání kanalizace osadí speciální prostupové tašky. 
Počet větracích tašek stanovuje ČSN 731901 a ČSN 730540-2. Pro krytinu Samba 11 je počet 
cca 20ks/100 m².          [33] 
Poté se bude pokračovat pokládkou základních tašek ve zbylé ploše. Pokládka se začne 
v pravém dolním rohu a ukončí v levém horním rohu střešní plochy. Tento způsob pokrývání 
se nazývá tzv. kladení zprava. 
Tašky v nároží se po osazení označí a odříznou do požadovaného tvaru a přichytí se k latím 
pomocí příchytek.    
Vzhledem k malému sklonu střešní roviny není nutno tašky jistit proti sání větru. 
 
Nutné je však použít protisněhové zábrany, jejichž úkolem je zabránit sesuvu sněhu či ledu ze 
střešních rovin. Po celém obvodu střechy budou u okapu použity sněhové mříže, které se 
instalují pomocí háků připevněných k pomocné lati u druhé řady střešních tašek. Viz. obrázek 
č. 68.             [30] 
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Obrázek č.67: ukázka umístění větracích tašek [22] 
 
 
Obrázek č.68: ukázka umístění protisněhových mříží [22] 
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Pro dokončení střešní krytiny a zajištění správné funkce větrání střešního pláště, je nutno 
hřeben i nároží opatřit hliníkovým větracím pásem. Střed pásu se umístí na hřebenovou lať, 
postupně se rozvíjí a po vzdálenostech cca 30 cm se k hřebenové lati připevní hřebíky. 
Záhyby se přitlačí a vyformují na střešní tašky. Při použití v nároží se bude postupovat 
směrem od hřebene k okapu.          
Na závěr se osadí hřebenáče, které se připevní příchytkami.     [31] 
 
 
Obrázek č.69: ukázka použití hřebenáče a hliníkového větracího pásu v hřebeni [31] 
 
 
Obrázek č.70: ukázka dokončené střešní krytiny a způsobu větrání u hřebene [22] 
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Obrázek č.71: ukázka dokončené střešní krytiny a způsobu větrání u okapu [22] 
 
 
A.10   JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
Za kvalitu provedených prací je zodpovědný vedoucí pracovní čety. Při provádění prací je 
nutno dodržovat technické a bezpečnostní listy od výrobců jednotlivých materiálů a soulad 
s PD. 
 
 
A.10.1   Kontrola vstupní 
 
 kontrola připravenosti pracoviště  
 kontrola kvality provedení předcházejících činností, jejichž nedostatky by mohly 
nepříznivě ovlivnit průběh a kvalitu prováděných prací 
 kontrola materiálu (úplnost dodávky, kvalita, impregnace, mechanické poškození, 
označení, rozměry apod.). 
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A.10.2   Kontrola mezioperační 
 
Provádí se kontrola postupu a kvality provádění všech vrstev střešního pláště a konstrukčních 
detailů. Za přítomnosti stavbyvedoucího a technického dozoru investora se provádí kontrola 
všech vrstev zakrývaných dalšími vrstvami a provádí se záznam do SD. 
 Kompletnost a rozměry dle PD 
 Rovinnost  
 Osazení zabudovaných prvků 
 Těsnosti spojů a napojení na kce. 
 kvalita provedení parotěsnící vrstvy a doplňkové hydroizolace, která je popsána viz. X 
 stabilizace vrstev, dimenze a rozmístění kotevních prvků (vůči účinkům větru a 
zatížení) 
 funkčnost napojení vrstev na střešní výlez a prostupující větrací potrubí 
 kvalita řeziva a jeho impregnace 
 zabezpečení větracích otvorů ve střeše 
 počet a umístění větracích tašek a prostisněhových opatření 
 každý den kontrola ochranných zařízení, kvalita nástrojů a jištění pracovníků 
 kontrola ochranných zařízení a pracoviště po silných deštích, bouřích větru apod. 
 
 
A.10.3   Kontrola výstupní 
 
Vizuální kontrola dokončené konstrukce. Poté se sepíše protokol o předání a převzetí 
hotového díla a zápis do SD.          
 
 
A.11   BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI- BOZP 
 
Při práci na střeše jsou pracovníci ohroženi prací ve výškách a nad volnou hloubkou a prací 
s hořlavinami. Je nutné zajistit bezpečnost pracovníků i ostatních osob nacházejících se na 
pracovišti nebo v jeho okolí. 
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Tyto práce smí provádět pouze kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro montáž ve 
výšce. Pracovníci musí mít o způsobilosti potvrzení a musí být obeznámeni s bezpečnostními 
předpisy a pracovními postupy. O proškolení se provede zápis do SD. Pracovníci musí 
používat ochranné pomůcky (ochranná přilba, rukavice, obuv s neklouzavou podešví) a 
bezpečnostní pásy, postroje a pásy na nářadí.  
Vždy musí být na střeše pracovníci minimálně dva. Práce musí být přerušeny za bouřky, 
silného větru nad 10,7 m/s, deště, sněžení, námraze, snížené viditelnosti pod 30 m a mrazu 
pod -10°C. 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob oplocením výšky 2 m. Prostor 
pod pracovištěm musí být zabezpečen hrazením širokým 1,5 m proti možnému pádu materiálu 
a nářadí. 
Musí být dodržena všechna ustanovení o bezpečnosti práce, která jsou nařízena platnými 
zákony a prováděcími předpisy: 
 Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. „ O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „ O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí“  
 Zákon č. 309/ 2006 Sb., který upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci v pracovně- právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně- právní vztahy. 
 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „ O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“.  
 Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 592/2006 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 
odborné způsobilosti                   [21] 
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A.12   VLIV PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Na staveništi budou k dispozici kontejnery, které budou sloužit ke skladování odpadů, ty 
budou dále zpracovány Technickými službami města Ostrava, a.s., které jsou držiteli 
potřebných certifikátu pro zpracování odpadů. 
Použité materiály po dobu své životnosti nebudou produkovat škodlivé látky a ohrožovat 
zdraví osob. Během prací nebude docházet k ohrožení zdraví osob ani zvířat a nebude 
docházet k nadměrnému hluku ani prašnosti 
V průběhu provádění stavebních prací je nutné dodržovat bezpečnostní listy jednotlivých 
materiálů a následující ustanovení: 
 
 zákon č. 185/2001 Sb. „ O odpadech a o změnách některých dalších zákonů 
 Předpis č. 374/2008 Sb.- vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 
předpisů 
 Předpis č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
 Předpis č. 94/2016 Sb.Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
 Předpis č. 114/1992 Sb.Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
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 C.  ROZPOČET   
 
 
 
 
 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby
Název objektu
DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
Rozpočet číslo
                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady v CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   2,40% 22 431,00
2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 721 583,83 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 213 041,16 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 934 624,99 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 22 431,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 957 055,99
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 143 558,40
 základní 21,0 0,00
Cena s DPH 1 100 614,39
E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
Realizace střešního pláště
Bytový dům
   
   
   
   
JKSO
EČO
Místo
IČ
Dne
22.04.2016
957 055,99
0,00
Vavřínová Nikola
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Stavba:   Bytový dům- realizace pláště šikmé střechy
Objekt:   
Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   Vavřínová Nikola
Místo:   Datum:   22.4.2016
Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková
Cena celkem
1 713 713151131
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad 
krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 30°   m2 329,550 27,80 9 161,49
(((4,2+7,65)*8,45)*2)+(((7,65*8,45)/2)*4)   329,550
2 3456
Nadkrokevní tepelná izolace TOPDEK 022 PIR tl. 160 
mm, pero a drážka, 2,4 x 1,2 m   m2 336,141 580,80 195 230,69
329,55 * 1,02   336,141
4 762 762341275
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° 
z desek dřevoštěpkových na pero a drážku   m2 329,550 84,80 27 945,84
(((4,2+7,65)*8,45)*2)+(((7,65*8,45)/2)*4)   329,550
5 607 607262850
deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 broušená 
2500x625x22 mm   m2 329,550 200,60 66 107,73
6 3698 TOPDEK okenní dílec pro střešní výlez WDA R3   kus 1,000 5 250,00 5 250,00
7 74123 vruty TOPDEK ASSY, AW40 , 340 x 8 mm   kus 538,000 60,60 32 602,80
(14*8)+(8*7)+(8*6)+(8*5)+(8*4)+(8*3)+(8*2)+(40*3)+(30*
3)   538,000
8 762 762341660
Montáž bednění stěn a podbití okapového přesahu z 
palubek   m2 63,648 288,00 18 330,62
"okap" 298,35-258,03   40,320
"stěna" ((18,3+14,1)*0,36)*2   23,328
Součet   63,648
9 611 611911250 palubky obkladové SM profil klasický 16 x 121 mm A/B   m2 63,648 179,00 11 392,99
10 762 762342316
Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° 
osové vzdálenosti do 600 mm   m2 329,550 24,00 7 909,20
(((4,2+7,65)*8,45)*2)+(((7,65*8,45)/2)*4)   329,550
11 605 605141140 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m   m3 3,372 6 230,00 21 007,56
(0,04*0,06*5)*281   3,372
12 762 762352130
Montáž okapových přesahů střechy z hoblovaného 
řeziva plochy do 224 cm2   m 111,000 135,00 14 985,00
74*1,5   111,000
13 605 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2   m3 1,776 4 840,00 8 595,84
(0,1*0,16*1,5)*74   1,776
15 764 764501105 Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab   kus 139,000 23,50 3 266,50
((19,5+15,25)*2)/0,5   139,000
16 553 553445760 hák žlabový 25/30x4 mm pozink   kus 139,000 30,80 4 281,20
18 765 765111015
Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na 
sucho přes 11 do 12 ks/m2   m2 329,550 150,00 49 432,50
(((4,2+7,65)*8,45)*2)+(((7,65*8,45)/2)*4)   329,550
19 596 596607100 taška ražená glazura Samba 11 základní 28 x 47 cm   kus 3 737,000 42,60 159 196,20
20 596 596607130
taška ražená glazura Samba 11 pro připojení hřebene 
28 x 47 cm   kus 37,000 50,00 1 850,00
21 596 596607180 taška ražená glazura Samba 11 větrací 28 x 47 cm   kus 68,000 139,00 9 452,00
22 765 765111201 Montáž krytiny keramické okapní větrací pás   m 69,600 37,40 2 603,04
23 596 596602320
pás ochranný větrací okapní plastový 500/10 cm (v 
barvě)   kus 14,000 112,00 1 568,00
24 765 765111204
Montáž krytiny keramické okapní vysoká větrací mřížka s 
hřebenem   m 69,600 46,10 3 208,56
25 596 596602040
mřížka ochranná větrací s vysokým větracím průřezem 
s hřebenem (černá)1 bm   kus 70,000 76,10 5 327,00
26 765 765111221
Montáž krytiny keramické nároží na sucho větracím 
pásem lepícím   m 45,590 580,00 26 442,20
27 596 596602300
pás větrací kovový hřebene a nároží  500/38 cm 
(červená/hnědá)   kus 10,000 1 990,00 19 900,00
28 765 765111251
Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím 
pásem   m 4,200 399,00 1 675,80
4,2   4,200
29 596 596601360
hřebenáč č.2 drážkový,šířka 21 cm, k taškám z Hranic, 
režná   kus 145,000 168,00 24 360,00
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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30 765 765115111 Montáž rozdělovacího hřebenáče pro keramickou krytinu   kus 2,000 130,00 260,00
31 596 596601820
hřebenáč rozdělovací valbový k hřebenáči č. 2 k 
taškám z Hranic, režná   kus 2,000 1 040,00 2 080,00
32 765 765115202
Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro 
keramickou krytinu   kus 2,000 112,00 224,00
33 596 596602120
nástavec pro odvětrání kanalizace k taškám 
Hranice,Šlapanice,Stod, Blížejov,Samba   kus 2,000 1 630,00 3 260,00
34 765 765115402
Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro 
keramickou krytinu   kus 42,000 140,00 5 880,00
35 596 596606490
komplet protisněhový (držák mříže, sněhová mříž, 
spojka mříže)   kus 21,000 1 870,00 39 270,00
36 765 765191023
Montáž parotěsnící vrstvy kladené ve sklonu přes 20° s 
lepenými spoji na bednění   m2 329,550 29,40 9 688,77
37 123 TOPDEK AL BARRIER 7,5 m2   kus 380,630 129,10 49 139,33
(((4,2+7,65)*8,45)*2)+(((7,65*8,45)/2)*4)   329,550
"přesahy"   
((((4,2+7,65)*8,45)*2)+(((7,65*8,45)/2)*4))*0,1   32,955
Součet   362,505
38 765 765191024
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu 
přes 20° s lepenými spoji na bednění   m2 362,505 29,40 10 657,65
(((4,2+7,65)*8,45)*2)+(((7,65*8,45)/2)*4)   329,550
"přesahy"   
((((4,2+7,65)*8,45)*2)+(((7,65*8,45)/2)*4))*0,1   32,955
Součet   362,505
39 567
Doplňková hydroizolace TOPDEK COVER PRO, 7,5 x 
1m   m2 362,505 124,60 45 168,12
40 8965 WDA R3 – tepelně-izolační střešní výlez 980x540 mm   kus 1,000 10 345,00 10 345,00
17 764 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m   t 0,118 1 400,00 165,20
41 765 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 24 m   t 15,382 925,00 14 228,35
3 713 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 
24 m   t 3,832 849,00 3 253,37
14 762 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
24 m   t 7,517 1 320,00 9 922,44
Celkem   934 624,99
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D.  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 
D.1  VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Viz. přílohy 
 
 
D.2  TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
D.2.1   Identifikační údaje stavby 
 
a) Název stavby: 
Bytový dům 
b) Místo stavby: 
ul. Průběžná, Ostrava-Poruba, 708 00 
katastrální území: 715174 Poruba, parcela č.123/1 
c) předmět dokumentace: 
Novostavba bytového domu se třemi nadzemními podlažími, s částečným 
podsklepením a zastřešením šikmou střechou o sklonu 25°. 
 
 
D.2.2   Základní údaje 
 
Objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 18,3x14,1 m. Je částečně podsklepen a má tři 
nadzemní podlaží. Objekt je zastřešen šikmou střechou o sklonu 25°. Střešní krytina je 
zvolena z pálených tašek. Bytový dům bude sloužit k odkoupení a pronájmu sedmi bytových 
jednotek. V 1.PP se nachází technická místnost a skladovací místnost pro tři byty. V 1.NP se 
nachází tři byty, skladovací místnost pro čtyři byty a místnost pro kočárky a kola. Ve 2. NP se 
nachází 2 byty s balkony.  Ve 3.NP se rovněž nachází 2 byty s balkony.  
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D.2.3   Charakteristika staveniště 
 
Prostor staveniště je majetkem investora. Jedná se o stavební parcelu č. 123/1 v Ostravě 
Porubě, ul. Průběžná, 708 00. Katastrální území Poruba. Terén staveniště je rovinný a 
nenacházejí se na něm žádné stavby, zařízení ani stromy. Staveniště je zpřístupněno z ul. 
Průběžná a je oploceno mobilním oplocením výšky 2m.  
 
 
D.2.4   Realizované objekty 
 
V rámci řešení bakalářské práce bude staveniště navrženo pouze na práce týkající se 
provádění skladby střešního pláště na již hotové nosné konstrukci střechy, krovu. Pro tuto 
etapu budou navrženy plochy potřebných skládek a zázemí pracovníků. Na staveništi bude 
však již k dispozici skládka navržená pro skladování materiálů z předchozích pracovních etap 
(skladování tvárnic, stropů, překladů) a stavební buňky navržené pro největší počet 
pracovníků na stavbě. 
 
 
D.2.5   Zásady zařízení staveniště 
 
Zařízení staveniště bude realizováno dle výkresu zařízení staveniště. Musí být dodrženo 
umístění skládek a skladů, zpevněných ploch. Je nutné dodržet i navrhované umístění 
autojeřábu a sila, z důvodu respektování jejich vzdáleností od výkopů (vzdálenost sila od 
hrany výkopu = hloubka jámy * 1,7 = 3,2 *1,7 = 5,44 m, vzdálenost autojeřábu = 0,84 * 1,7 = 
1,4 m). [32] Staveniště nebude negativním způsobem ovlivňovat dopravu a nebude jím 
dotčena ani okolní zástavba. Motorová vozidla opouštějící staveniště budou očištěna. Bude 
vyvinuta snaha minimalizovat hlučnost a prašnost prací. Staveniště je oploceno mobilním 
oplocením výšky 2m, vjezd je opatřen uzavíratelnou bránou. Staveniště je označeno a 
opatřeno nápisem: nepovolaným osobám vstup zakázán. 
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D.2.6   Popis objektů a zařízení staveniště 
 
 
D.2.6.1   Budování staveniště 
 
Staveniště bude připraveno ještě před uskladněním materiálu. Před zahájením prací na stavbě 
budou vytyčené stávající inženýrské sítě. K dispozici budou uzamykatelné sklady a již hotové 
zpevněné skládky, které byly navrženy pro předcházející pracovní etapy (pro skladování 
tvárnic, překladů a stropů) a nyní jsou vyklizeny. Dále se na staveništi budou nacházet buňky 
pro pracovníky, stavbyvedoucího a mistra a hygienické zázemí. Z předchozích prací zůstane 
zachováno také maltové centrum se silem, které bude využito pro další pracovní etapy a 
mezideponie. Staveniště bude oploceno a označeno. Staveniště bude vybudováno v souladu 
s výkresem zařízení staveniště a během realizace střešního pláště nedojde k žádným změnám. 
 
 
D.2.6.2   Likvidace staveniště 
 
Po dokončení prací spojených s prováděním skladby střešního pláště dojde k předání a 
převzetí hotového díla. Staveniště zůstane zachováno pro další práce prováděné na stavbě, 
sklady a skládky budou vyprázdněny a přípojky sítí zůstanou zachovány. 
 
 
D.2.6.3   Oplocení 
 
Staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2m a vjezd je umožněn uzavíratelnou 
bránou. Staveniště je označeno a opatřeno nápisem: nepovolaným osobám vstup zakázán. Po 
skončení pracovní doby bude staveniště uzamčeno a zabezpečeno. 
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D.2.6.4   Uspořádání staveniště 
 
V bezprostřední blízkosti vjezdu na staveniště se nachází stavební buňky pro stavbyvedoucího 
a vedoucího čety. V  blízkosti zpevněné staveništní komunikace, se z důvodu snadné 
manipulace a složení materiálu nachází skládky materiálů. 
V zadní části staveniště se nachází autojeřáb DEMAG AC55 CITY s délkou ramene 40 
m.[35] Dále se zde nachází mezideponie a kontejner na odpad. 
V přední části staveniště se pak nachází 2x šatny se stravováním, 2x kontejner se sprchami a 
WC a dva kontejnery sloužící jako uzamykatelné sklady pro stroje, nářadí, pomůcky a další 
menší materiály. Poblíž skladů je zpevněná plocha sloužící jako maltové centrum. Voda zde 
dovedená slouží také pro omývání vozidel před opuštěním staveniště. 
U objektu se nachází šikmý stavební výtah GEDA-LIFT 150/200. 
Do obytných kontejnerů je přivedena elektřina i voda, přístup je zajištěn po zpevněném 
chodníku ze silničních panelů. Staveniště je osvětleno pomocí svítidel umístěných na 
stavebních buňkách. 
 
 
D.2.6.5   Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu 
 
Vjezd na staveniště bude zajištěn z ulice Průběžná. Stavba nikterak nezasahuje do 
komunikace či místních pozemků, tudíž nejsou chodci nijak omezování průběhem stavebních 
prací. Vjezd (současně i výjezd) bude opatřen uzavíratelnou bránou s nápisem POZOR výjezd 
vozidel ze stavby, a nepovolaným osobám vstup zakázán. Vozidla budou před opuštěním 
stavby omyta. 
 
 
D.2.6.6   Staveništní komunikace a zpevněné plochy 
 
Provoz na staveništi bude zajištěn zpevněnými plochami z železobetonových dílců (silničních 
panelů). Rozměry použitých dílců jsou 2x3 m. dílce budou uloženy do štěrkopískového lože 
tl. 0,15 m. Komunikace je široká 7 m, určená pro jednosměrný provoz se zajištěním poloměru 
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oblouku pro otáčení 10 m. Zpevněná plocha z ŽB panelů bude použita také jako plocha 
skládky, podkladní plocha pod autojeřáb a jako chodník pro osoby. 
 
 
D.2.6.7   Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 
 
Přípojka elektrické energie bude napojena správcem sítě na elektrické vedení na ul.Průběžná. 
U oplocení staveniště budou dva staveništní rozvaděče opatřené měřením spotřeby. Rozvody 
se povedou ze staveništních rozvaděčů k daným spotřebičům. Vedení bude probíhat pod zemí 
v hloubce 0,5 m pod terénem a bude opatřeno chráničkou. Plán vedení sítě bude na staveništi 
přístupný.  
Pro zásobování vodou bude provedena provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní sítě na 
ul. Průběžná. U oplocení staveniště budou provizorní vodovodní šachty s vodoměrem. Na 
vodovodní vedení budou napojeny stavební buňky pro pracovníky a jedno odběrné místo u 
maltového centra. Vedení bude probíhat v hloubce 0,5 m pod terénem a pod chodníky bude 
opatřeno chráničkou.  
Splaškové vody ze stavebních buněk budou odváděny pomocí přípojky napojené na hlavní 
kanalizační řád na ul. Průběžná, opatřené kanalizační šachtou na pozemku staveniště. 
Zaznačeno na výkrese zařízení staveniště. 
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D.2.6.7.1   Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
Příkony elektromotorů stavebních strojů Osvětlení vnitřních prostor 
Místnost Plocha 
m² 
příkon 
kW/m² 
Příkon 
kW 
Administrativní 
práce 
30 0,04 1,2 
Šatny, WC, 
sprchy 
60 0,02 1,2 
Sklady 30 0,003 0,09 
Celkem P2   2,49 
 
Osvětlení vnějších prostor 
Senzor. osvětlení 7 x 0,4 
Celkem P3 2,8 
Tabulky č. 2,3 a 4: příkony elektromotorů, osvětlení vnitřních a vnějších prostor [37] 
 
 
Výpočet nutného příkonu pro staveništní provoz  
P = 1,1*                               
  = 1,1*                                              
  
P1  součet štítkových výkonů elektromotorů  
P2  součet výkonů venkovního osvětlení  
P3  součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel  
1,1  koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 koef. současnosti el. motorů 
0,8 / 1,0 koef. Současnosti vnitřního osvětlení / vnějšího osvětlení   [37]
  
 
Stavební stroj Příkon 
kW 
Ohřívač vody 7 
Výhřevné těleso v buňce 7 x 2 
Úhlová bruska 2 x 1,3 
Akumulátorová vrtačka a 
utahovačka 
2 x 1,1 
Přímočará pila  2 x 0,7 
Pokosová pila  1,1 
Okružní pila 1,4 
GEDA-LIFT 150/200 1,3 
Celkem P1 28 kW 
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D.2.6.7.2   Zásobování staveniště vodou 
 
Voda nezbytná pro provozní účely (2) 
Potřeba 
vody pro: 
Měrná 
jednotka 
Střední 
norma 
(l/m.j.) 
Počet m.j. Množství 
potřebné 
vody (l) 
Mytí 
nákladních 
vozidel 
 
1 vozidlo 
 
1000 
 
3 
 
3000 
       Celkem 3000 l  
Tabulka č.6:  potřeba vody pro provozní účely [37] 
 
   = 
     
      
 = 
         
      
 = 0,130 l/s 
Sv- denní spotřeba vody- 3000 l 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti odběru- 1,25, t- čas, po který je voda odebírána- 8 h [37] 
 
 
Voda nezbytná pro hygienické účely (3) 
Potřeba vody pro Měrná jednotka Počet měrných 
jednotek 
Střední norma 
(l/m.j.) 
Potřebné 
množství vody(l) 
Hygienické účely Pracovník 6 40 240 
Sprchování Pracovník 6 45 270 
          Celkem  510 l 
Tabulka č.7: potřeba vody pro hygienické účely [37] 
 
   =  
        
      
 = 
        
      
 = 0,048 l/s 
 
Pp- počet pracovníků- 6 
Ns- Norma spotřeby vody na osobu na den 
Kn- koeficient nerovnoměrnosti odběru- 2,7 
t- čas, po který je voda odebírána- 8 h       [37] 
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voda potřebná pro protipožární účely (4) 
Qc = 0 l/s 
 
Množstvím vody pro protipožární účely se nezabývám, jelikož ve vzdálenosti 20,5 m od 
hranice staveniště se nachází veřejný hydrant s vydatností min. 3,3 l/s po dobu jedné hodiny. 
Tzn. nahrazuje staveništní hydrant pro staveniště bytového domu.    [37] 
 
 
Celkové množství vody (5) 
 
Q                                           [37] 
 
 
D.2.6.8   Výrobní plochy na staveništi 
 
Na staveništi se nachází maltové centrum, které není pro řešený pracovní proces využíváno. 
 
 
D.2.6.9   Návrh hygienického a administrativního zařízení staveniště 
 
Navrženo na počet pracovníků potřebných pro řešený proces, tj. 7 pracovníků. Na staveništi 
se však nachází zvýšený počet zařízení z důvodu potřeby předcházejících a následujících 
prací na stavbě. 
Návrh administrativního zařízení 
Stavbyvedoucí: 20-24 m²/ osoba → navržena 1 kancelář o 20 m² (3,33 x 6) 
Vedoucí čety: 14-16 m²/ osoba → navržena 1 kancelář o 15 m² (2,5 x 6) 
 
Návrh hygienického zařízení: (navrženo na počet pracovníků = 7 pracovníků) 
Šatny: min. 1,25 m²/ 1 pracovník (+0,5 m² při stravování)  
            = 12,25 m² → navržena 1 šatna o 15 m² (2,5 x 6 m) 
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Umývárny a sprchy: navržena 1 umývárna + WC o 15 m² (2,5 x 6 m) 
Vnitřní vybavení: 2x elektrické topidlo 
2 x sprchová kabina 
3 x umývadlo 
2 x pisoár 
2 x toaleta 
1 x boiler 200 litrů 
 
 
D.2.6.10   Skladování 
 
Ke skladování materiálu bude využita zpevněná a odvodněná skládka a dva uzamykatelné 
sklady. Celková volná plocha zpevněné skládky pro skladování materiálu činí 116,5 m². 
Sklady slouží pro skladování rolí hydroizolace, parozábrany, pomocného materiálu, nástrojů, 
nářadí a všeho, co je třeba chránit před povětrností a před případným odcizením. Skladovací 
prostory jsou na staveništi situovány tak, aby byla zajištěna plynulost prací a další manipulace 
s materiály co nejjednodušší. 
 
Mezideponie  
Na odlehlejší části staveniště se nachází plocha vymezená ke skladování sejmuté ornice 
zeminy. Jedná se o plochu 64,3 m². Po dokončení stavby bude zemina strojně odebírána a 
použita na terénní úpravy staveniště. 
 
Skladování OSB desek  
Skladovány ve svazcích v poloze na ležato. Budou uloženy na zpevněné skládce na 
podkladových hranolech 0,3 m s rozpětím max. 80 cm. Budou skladovány krátkodobě, 
chráněny před povětrnostními vlivy překrytím nepromokavou folií. Volný průchod mezi čely 
figur bude šířky 1,2 m, po stranách 0,75m.    
Rozměry balení: 2,5 x 0,625 m, výška: 0,7 m 
Potřebný počet balení: 7 ks 
Potřebná plocha skládky při uložení dvou balení na sebe: 11,9 m² 
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Skladování řeziva 
Skladováno ve svazcích v poloze na ležato. Latě budou uloženy na podkladových hranolech 
s rozpětím max. 80 cm, výšky 0,3 m. Uskladněny budou na zpevněné a odvodněné skládce, 
kde budou chráněny před nepříznivými klimatickými vlivy vodotěsným krytím folií, pod 
kterou bude zajištěno větrání.  
Potřebný počet latí délky 5m: 281 ks 
Potřebný počet svazků: 3ks po 120 latích 
Rozměry svazku: 5 x 0,48 m, výška 0,6 m 
Potřebná plocha skládky: 14,7 m² 
 
Skladování TI  
Skladovány zpevněné skládce a ihned odebírány. Při nutnosti krátkodobého skladování či 
nepřízni počasí, je nutné, aby byly uloženy na podkladních hranolech výšky 0,3 m a zakryty 
nepromokavou plachtou odolávající UV záření.  
Rozměr balení: 2,4 x 1,2 m 
Počet desek v balení: 2  → potřebný počet balení: 49  ks 
Při skladování pěti balení na sobě bude výška figury 1,9 m a potřebná plocha pro skladování 
je 32,6 m².  
 
Skladování palubek 
Skladovány v poloze na ležato. Uloženy na zpevněné skládce na podkladových hranolech 0,3 
m s rozpětím max. 80 cm. Budou skladovány krátkodobě, chráněny před povětrnostními vlivy 
překrytím nepromokavou folií.  
Počet balení délky 4m: 15 ks 
Potřebná plocha skládky: 2 m² 
 
Skladování parozábrany a doplňkové hydroizolace 
Skladovány ve svislé poloze, chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a před UV 
zářením v uzavíratelném skladu. 
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Skladování střešní krytiny 
Palety budou uskladněny na zpevněné a odvodněné skládce, kde budou uloženy 2 palety na 
sobě.  
Potřebná plocha pro uskladnění: 21,15 m² 
 
D.2.6.11   Vliv na životní prostředí, odpady: 
Všechny použité stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a škodlivých látek 
podle ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platné označení CE a ES prohlášení o 
shodě. 
Odpad bude ukládán do přistavěného kontejneru. Materiálové využití bude mít přednost před 
jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou podle zákona o 
odpadech k jejich převzetí oprávněné. Okolní zástavba nebude vykonávanými stavebními 
prácemi negativně ovlivněna. 
Je nutné dodržet: 
 zákon č. 185/2001 Sb. „ O odpadech a o změnách některých dalších zákonů 
 Předpis č. 374/2008 Sb.- vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 
Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 
předpisů 
 Předpis č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
 Předpis č. 94/2016 Sb.Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
 Předpis č. 114/1992 Sb.Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
 
D.2.6.12   Bezpečnost práce 
Při práci na střeše jsou pracovníci ohroženi prací ve výškách a nad volnou hloubkou a prací 
s hořlavinami. Pracovníci musí mít potvrzení o způsobilosti, musí být obeznámeni 
s bezpečnostními předpisy a technologickými postupy. Pracovníci musí používat ochranné 
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pomůcky a bezpečnostní pásy, postroje a pásy na nářadí. Práce musí být přerušeny za bouřky, 
silného větru nad 10,7 m/s, deště, sněžení, námraze, snížené viditelnosti pod 30 m a mrazu 
pod -10°C. 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob oplocením výšky 2 m. Prostor 
pod pracovištěm musí být zabezpečen hrazením širokým 1,5 m proti možnému pádu materiálu 
a nářadí. 
Musí být dodržena všechna ustanovení o bezpečnosti práce, která jsou nařízena platnými 
zákony a prováděcími předpisy: 
 Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. „ O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „ O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí“  
 Zákon č. 309/ 2006 Sb., který upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci v pracovně- právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně- právní vztahy. 
 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „ O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“.  
 Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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Závěr 
 
Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat technologický postup při provádění pláště šikmé 
střechy na zadaném objektu. Zvolila jsem zastřešení dvouplášťovou šikmou střechou 
s odvětrávanou vzduchovou mezerou. Kvůli kladným vlastnostem jsem použila skladbu 
střešního pláště DEKROOF 11-A, která využívá systém TOPDEK, kde je tepelná izolace 
umístěna nad krokvemi.  
Největšími výhodami, pro které jsem si tuto skladbu vybrala, je konstrukční ochrana nosné 
dřevěné konstrukce, hydroizolační bezpečnost a obnovitelnost bez zásahu z interiéru. Nosná 
konstrukce střechy je u systému TOPDEK umístěna v interiéru, kde jsou stálé podmínky 
teploty a vlhkosti. To přináší vyšší trvanlivost krovu, který tak není vystaven kolísání teploty 
a vlhkosti.   
   
V technologickém postupu byl kladen důraz na dodržení technických a bezpečnostních listů 
od výrobců materiálů a také na dodržení doporučených postupů a platných právních předpisů. 
 
 
Poděkování 
 
Tímto bych chtěla poděkovat mé vedoucí bakalářské práce, kterou je Ing. Hana Ševčíková, 
Ph.D., za odborné vedení a pomoc při zpracovávání této bakalářské práce. 
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Seznam použitých zákonů, norem a vyhlášek 
 
 Předpis č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 ČSN 73 1901 Navrhování střech- základní ustanovení 
 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
 ČSN 73 4301 Obytné budovy 
 Předpis č. 62/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb 
 ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy- Základní požadavky 
 Nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. „ O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „ O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí“  
 Zákon č. 309/ 2006 Sb., který upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci v pracovně- právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně- právní vztahy. 
 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „ O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“.  
 Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
 zákon č. 185/2001 Sb. „ O odpadech a o změnách některých dalších zákonů 
 Předpis č. 374/2008 Sb.- vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb.,  
 Předpis č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
 Předpis č. 94/2016 Sb.Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
 Předpis č. 114/1992 Sb.Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
 Předpis č. 268/2009 Sb.Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
 Předpis č. 398/2009 Sb.Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
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